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individuelle ou collective en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution concédé à Enedis. 
 
Résumé / Avertissement 
Ce document constitue la procédure de traitement des demandes de raccordement d’une Installation de Production dans les 
domaines de tension HTA et BT, pour une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA, au Réseau Public de Distribution 
d’Électricité géré par Enedis. 
Il définit et décrit les étapes de l’instruction d’une demande de raccordement d'un projet d’Installation jusqu’à la mise en service 
de l’Installation. 
Il indique les échanges d'informations et les règles de traitement des demandes de raccordement appliquées par Enedis. Il 
précise la nature des études nécessaires pour établir les Offres de Raccordement, les Conventions de Raccordement et 
d’exploitation. 
Il indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution. 
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Préambule 
L’article L322-8 du Code de l’énergie, prévoit que les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution d’Électricité sont chargés 
dans le cadre des cahiers des charges de concession, du développement du Réseau Public de Distribution d’Électricité, 
notamment afin de permettre le raccordement des Installations des consommateurs et des Producteurs, ainsi que 
l’interconnexion avec d’autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive. L’article L342-2 du même code dispose qu’un 
Demandeur de raccordement peut, s’il le souhaite, faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de 
raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. L’article L121-4 du même code précise que la mission de développement 
et d’exploitation des Réseaux Publics de Distribution d’Électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l’accès à 
ces réseaux dans des conditions non-discriminatoires.  
 
Pour répondre à cette exigence, l’ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution quand 
ils sont maîtres d’ouvrage, permettant un traitement objectif des demandes de raccordement que les utilisateurs leur 
soumettent, doit être porté à la connaissance de ces utilisateurs à partir de procédures publiées. En application de l’article L134-
1 du code de l’énergie, la Commission de Régulation de l’Énergie a précisé les conditions de raccordement aux Réseaux Publics 
de Distribution d’Électricité dans sa délibération du 25 Avril 2013 « portant décision sur les règles d’élaboration des procédures 
de traitement des demandes de raccordement aux Réseaux Publics de Distribution d’Électricité et le suivi de leur mise en 
œuvre ». Cette délibération a été modifiée par celle du 21 mars 2019 (délibération n°2019-066 publiée au Journal Officiel du 29 
mars 2019). 
 
La présente procédure d’Enedis est établie en application de cette délibération et de l’ensemble des textes législatifs, 
réglementaires et normatifs pertinents dont une liste non exhaustive est établie à l’Annexe 2. 
Dans la suite de ce document, à défaut de précisions contraires, le mot « Installation » employé seul désigne les Installations de 
Production d’Électricité.  
 
Entrée en vigueur :  
La présente procédure s'applique au traitement des demandes de raccordement faisant l'objet de l’envoi d’une première 
Proposition Technique et Financière (PTF) ou d’une première Convention de Raccordement Directe (CRD) postérieurement à la 
date d'application indiquée en première page. Pour les demandes de raccordement en file d'attente ayant déjà fait l'objet de 
l’envoi d’une PTF ou d’une CRD avant cette date d’application, le Demandeur de raccordement peut demander à adhérer à la 
présente procédure par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à Enedis pour la suite du traitement de sa 
demande (sans modification de tout document préalablement envoyé). 
 

 Objet du présent document 
Ce document définit la procédure de raccordement des Installations dans les domaines de tension HTA et BT, pour une Puissance 
de Raccordement supérieure à 36 kVA, au Réseau Public de Distribution d’Électricité (RPD), géré par Enedis. 
 
Il définit et décrit les étapes de l’instruction d’une demande de raccordement du projet d’Installation jusqu’à la préparation de 
la mise en service de l’Installation.  
 
Il indique les échanges d'informations et les règles de traitement des demandes de raccordement appliquées par Enedis, et 
précise la nature des études nécessaires pour établir l’Offre de Raccordement, ainsi que les Conventions de Raccordement et 
d’Exploitation. Il indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution. 
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 Champ d’application 
La présente procédure est disponible dans la Documentation Technique de Référence publiée sur le site internet 
d'Enedis www.enedis.fr. 
 
Elle s’applique aux installations individuelles de production qui font l'objet d'un premier raccordement direct ou indirect (sous 
certaines conditions précisées ci-dessous) au Réseau Public de Distribution, en basse tension, pour une Puissance de 
Raccordement supérieure à 36 kVA, ou en HTA, ou qui font l'objet de modifications justifiant une nouvelle Convention de 
Raccordement ou éventuellement un avenant à la Convention de Raccordement existante, en particulier : 
 augmentation de la puissance de raccordement ; 
 modification des caractéristiques de l’Installation susceptibles d’entraîner un dépassement des limites de perturbation au 

sens de l’article 15 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié ; 
 modification substantielle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié. 
 
La présente procédure distingue, lorsque leur raccordement se différencie des autres Installations de Production, le cas des 
raccordements d’Installations de Production à partir de sources d'énergie renouvelable (EnR) qui s'inscrivent dans un Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) ou dans un volet géographique (ci-après 
dénommées "Installations relevant d’un SRRRER"1). 
 
La présente procédure ne s’applique pas : 
 aux raccordements provisoires ; 
 aux Installations de Production ne faisant pas l’objet d’un premier raccordement qui ne subissent pas de modification 

substantielle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié, ces installations étant traitées dans la note Enedis-
PRO-RES_58E ; 

 aux raccordements sur des parties HTB du Réseau Public de Distribution relié à un grand réseau interconnecté. Ces 
raccordements doivent se faire conformément aux dispositions relatives aux raccordements au Réseau Public de Transport ; 

 aux raccordements à de petits réseaux isolés qui comportent moins de 20 MW de puissance totale de production ; 
 au raccordement d'un Réseau Public de Distribution à un autre Réseau Public de Distribution. 

 
Le raccordement direct des Producteurs au Réseau Public de Distribution constitue la solution technique la plus fréquemment 
utilisée. Un raccordement indirect d’une Installation de Production (dite « hébergé ») sur une Installation de Production et/ou 
de consommation déjà raccordée au Réseau Public de Distribution et détentrice d’un CARD ou d’un Contrat Unique (dite « 
hébergeur ») est cependant possible aux conditions cumulatives ci-après : 
 il est géographiquement limité dans le sens où la liaison électrique hébergeur/hébergé(s) n’utilise pas le domaine public et 

les Sites industriels (avec plusieurs SIRET) sont communs entre l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) ou en continuité 
immédiate ; 

 le raccordement indirect ne doit pas modifier la tension de raccordement de l’hébergeur ; 
 le nombre d’hébergés est limité à cinq ; 
 il n’y a pas de raccordement indirect de niveau 2 (i.e. pas d’hébergé derrière un hébergé). 

 
Il est à noter que les Producteurs, qu’ils soient hébergés ou hébergeurs, doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 
avril 2008 modifié. Ce dernier s’applique au Point de Livraison de l’hébergeur pour l’injection de l’ensemble des installations de 
l’hébergeur et de l’ (ou des) hébergé(s). 
Par ailleurs, le raccordement indirect ne devra se traduire par aucun risque technique ou financier additionnel pour Enedis par 
rapport à un raccordement direct. En ce sens :  
 l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) seront solidairement responsables vis-à-vis d’Enedis de l’ensemble des obligations mises 

à la charge de l’hébergeur et de l’(ou des) hébergé(s) ;  
 Enedis déclinera pour sa part toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des installations privées situées en aval du 

Point de Livraison ayant causé un défaut d’acheminement de l’électricité depuis ou vers l’installation indirectement raccordée 
ou ayant causé un dommage à cette dernière. 

 
 
                                                                 

1 La définition des « Installations relevant d’un SRRRER » est indiquée dans la note Enedis-PRO-RES_65E. 

http://www.enedis.fr/
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Enedis applique au raccordement des Installations, des principes contenus dans : 
 les textes législatifs, réglementaires et normatifs en vigueur dont une liste non exhaustive est fournie à l’Annexe 2 ; 
 les cahiers des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du Réseau Public de 

Distribution d’Électricité ; 
 les règles techniques complémentaires exposées dans sa Documentation Technique de Référence publiée sur son site 

internet.  
 

Le barème de raccordement d’Enedis, approuvé par la CRE, présente les modalités et les prix applicables à la facturation de 
l’opération de raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution concédé ne relevant pas d’un SRRRER (cf Enedis-
PRO-RES_65E pour les raccordements relevant d’un SRRRER).  
Le Référentiel Clientèle d’Enedis présente les règles « clientèle » d’accès au Réseau Public de Distribution concédé. 
Le barème de raccordement, le Référentiel Clientèle, les formulaires et leur mode d’emploi ainsi que les règles techniques sont 
listés dans l'Annexe 3 de manière non exhaustive. L’ensemble de ces documents dans leurs versions mises à jour peut être 
consulté sur le site internet www.enedis.fr.  
 

 Définitions et principes fondamentaux relatifs au raccordement au RPD 

 Solution de Raccordement de référence 

3.1.1. Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER  

Le premier alinéa de l’article L342-1 du Code de l’énergie définit le « raccordement d’un utilisateur aux Réseaux Publics de 
Distribution » comme la « création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le 
renforcement des réseaux existants ».  
La consistance des ouvrages de branchement et d’extension est précisée par les articles D342-1 et D342-2 du code de l’énergie.  
L’arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée à l’article L341-2 du code l’énergie, 
définit l’opération de raccordement de référence à un Réseau de Distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts 
de réalisation des Ouvrages de Raccordement énumérés aux articles 1

 
et 2 du décret n° 2007-1280  du 28 août 2007 susvisé, 

calculés à partir du barème » établie par le gestionnaire de ce réseau lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.  
 
L’opération de raccordement de référence correspond aux ouvrages : 
 nécessaires et suffisants pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des Installations du Demandeur 

à la puissance de raccordement demandée ; 
 qui empruntent un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des 

charges de la concession ; 
 qui sont conformes à la Documentation Technique de Référence publiée par Enedis. 

 
Conformément à l’arrêté du 28 août 2007 modifié, la contribution facturée au Demandeur d’une opération de raccordement 
s’effectue selon les modalités du barème de raccordement d’Enedis approuvé par la CRE visé au paragraphe 2 précédent et 
mentionné à l’Annexe 3. 
 

3.1.2. Cas des Installations relevant d'un SRRRER  

Le deuxième alinéa de l’article L.342–1 du Code de l’énergie définit le raccordement destiné à desservir une Installation de 
Production à partir de sources d'énergie renouvelable s'inscrivant dans le SRRRER comme « les ouvrages propres à l'installation, 
ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ». Ce raccordement est appelé ci-après « raccordement 
s'inscrivant dans un SRRRER ». 
La consistance des ouvrages du SRRRER et des ouvrages propres à l’installation constituant la Solution de Raccordement de 
référence est précisée dans la note Enedis-PRO-RES_65E disponible dans la Documentation Technique de Référence publiée sur 
le site internet d’Enedis www.enedis.fr. 
 

 Domaine de tension de raccordement de référence 

L’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié définit la tension de raccordement de référence des Installations de Production 
HTA et BT. 

http://www.enedis.fr/
http://www.enedis.fr/
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Toutefois, sous certaines conditions fixées à l’article D.342-6 du code de l'énergie, le Demandeur peut solliciter un raccordement 
dans un domaine de tension différent du domaine de tension de raccordement de référence. 
 

 Zone de desserte de l’Installation 

L’article L322-8 du code de l’énergie dispose : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du 
code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de Réseau de Distribution d'Électricité est, dans sa zone de desserte 
exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession (…) de définir et de mettre en œuvre les 
politiques d'investissement et de développement des Réseaux de Distribution afin de permettre le raccordement des 
installations des Consommateurs et des Producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; ». A ce titre, une 
Installation située sur sa zone de desserte exclusive doit être raccordée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis. 
Toutefois, sous certaines conditions fixées à l’article D.342-7 du code de l'énergie, un raccordement à un RPD autre que celui 
d’Enedis assurant la desserte de la zone de l’Installation ou au RPT pour une Installation HTA, peut être envisagé avec l’accord 
des parties. 
 

 Offre de Raccordement 

Dans la suite du document, « l’Offre de Raccordement » correspond à la Proposition Technique et Financière (PTF) ou à une 
Convention de Raccordement directe (CRD) relative au raccordement d’une Installation selon les modalités décrites au 
paragraphe 7.  
Les références des documents correspondants aux Offres de Raccordement figurent à l’Annexe 3. Ces documents font partie de 
la Documentation Technique de Référence et peuvent être consultés sur le site internet www.enedis.fr. 
 

 Maîtrise d’ouvrage du raccordement 

Enedis est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux nécessaires au raccordement des Installations de Production, sauf 
mention contraire qui serait expressément prévue par un cahier des charges de concession. Dans tous les cas, Enedis assure 
l’accueil du Demandeur dans sa zone de desserte. 
Conformément à l’article D.342-9 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau effectue une étude pour déterminer la solution 
de raccordement.  
 
L’article L342-2 du code de l’énergie, modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 59 (dite loi « ESSOC ») et par le décret 
d’application du 13/02/2019, autorise le Demandeur à faire exécuter les travaux de raccordement concernant les ouvrages 
dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un Contrat de Mandat et 
de Cahiers des Charges établis par le maître d’ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE. Par ce Contrat de Mandat, 
Enedis maître d’ouvrage des travaux de raccordement (le « Mandant ») délègue tout ou partie des travaux de raccordement au 
Demandeur (le « Mandataire ») pour la réalisation des ouvrages dédiés à son installation. Ce dernier agit au nom et pour le 
compte du Mandant et est soumis aux règles qui s’imposent à Enedis, notamment celles de la commande publique. L’application 
de ce dispositif de délégation de maîtrise d’ouvrage est décrit dans la suite de ce document et désigné par le terme « L342-2 ».  
Les ouvrages dédiés sont ceux qui, au moment de la demande de raccordement, ont vocation à permettre exclusivement le 
transit des flux d’énergie desservant l’Installation visée, ont vocation à intégrer le RPD et pour lesquels le Demandeur est le seul 
contributeur financier. 
Le périmètre des travaux pouvant être concernés par cette délégation se limite aux ouvrages de liaison du raccordement de 
l’installation.  
 

 Recours du Demandeur aux services d’un tiers pour effectuer les démarches relatives à la demande de 
raccordement 

Le Demandeur d’un raccordement peut, s’il le souhaite, habiliter un tiers à assurer le suivi et/ou la prise en charge de la partie 
« raccordement au Réseau Public de Distribution d’Électricité » de son projet. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par 
un document écrit, en conformité avec le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, relatif à la confidentialité des 
informations détenues par les gestionnaires de Réseaux Publics de Transport ou de Distribution d’Électricité. 
Dans le cas du raccordement d’une Installation de Consommation et d’une Installation de Production simultanées, le Demandeur 
de raccordement habilite un seul tiers pour les deux demandes de raccordement. 
Selon la nature de l’habilitation, il s’agira d’une simple autorisation ou bien d’un mandat de représentation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.enedis.fr/
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L’autorisation permet à un tiers d’exprimer la demande de raccordement auprès d’Enedis et de prendre connaissance des 
informations confidentielles relatives au(x) raccordement(s) objet(s) de cette autorisation. L’autorisation n’est signée que du 
Demandeur de raccordement. Le fait, pour le tiers autorisé, de se prévaloir de cette autorisation vaut acceptation de ces termes. 

Le mandat de représentation permet à un tiers de se substituer au Demandeur de raccordement pour assurer la relation avec 
Enedis relative à la ou les opérations de raccordement objets de ce mandat et, à ce titre, d’exprimer la demande de 
raccordement auprès d’Enedis. Le mandat est obligatoirement signé du Demandeur de raccordement et du tiers mandaté. 

En cas de signature d’un mandat de représentation, et sauf dénonciation de celui-ci par le mandant, le mandataire sera 
l’interlocuteur exclusif d’Enedis. 
Toutefois, l’exercice de l’autorisation ou du mandat ne pourra s’appliquer qu’aux documents et échanges correspondant à des 
prestations relevant de la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. 
Les conditions relatives à l’habilitation d’un tiers font l’objet de la note Enedis-NOI-RAC_03E. Les références des formulaires de 
mandat et d’autorisation figurent à l’Annexe 3. Ces documents sont accessibles sur internet www.enedis.fr. 
Dans la suite du document, le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le Demandeur du raccordement lui-
même (utilisateur final de l’Installation), soit le tiers qu’il a habilité, soit le groupement solidaire entre l’hébergeur et l’ (ou les) 
hébergé(s) (dans le cas des raccordements indirects). L’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) détermineront d’un commun accord 
un groupement solidaire, responsable pour le compte de l’hébergeur et de l’ (ou des) hébergé(s), de l’ensemble des échanges 
d’informations entre Enedis d’une part et l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) d’autre part.  
Dans le cadre de l’application de l’article L342-2 du code de l’énergie, le Demandeur peut habiliter un tiers répondant aux critères 
de l’Annexe 5 du Contrat de Mandat, à signer, à procéder aux règlements financiers et à assurer, en son nom et pour son compte 
l’exécution du Contrat de Mandat et de ses annexes pour la réalisation des travaux sur les ouvrages dédiés à son installation. 
 
 

 Informations mises à disposition des futurs Demandeurs 
Enedis, en partenariat avec RTE (gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité), met à disposition via le site internet de RTE 
www.capareseau.fr, à titre indicatif pour chacun de ses Postes Sources, les informations suivantes : 
 la capacité théorique d'accueil en production des réseaux amont par Poste Source ; 
 la capacité de transformation restante disponible pour l’injection au poste de transformation considéré (sans comptabiliser 

les projets faisant l’objet d’une demande de raccordement et n’ayant pas encore été mis en service ni la capacité d’accueil 
restante disponible réservée au titre du SRRRER) ; 

 le volume des projets en file d’attente par Poste Source (puissance des projets faisant l’objet d’une demande de raccordement 
en HTA entrés en file d’attente avant la « date d’approbation » du SRRRER + la capacité réservée au titre du SRRRER diminuée 
de la puissance des Installations de Production relevant du SRRRER déjà en service + la puissance des projets non EnR faisant 
l’objet d’une demande de raccordement en HTA entrés en file d’attente après la « date d’approbation » du SRRRER) ; 

 la capacité d’accueil totale réservée au titre d’un SRRRER, après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en 
application du schéma ; 

 la capacité d’accueil réservée au titre d’un SRRRER restante immédiatement disponible (capacité réservée restante disponible 
sans réalisation de travaux de création ou de renforcement en application du schéma, diminué de la puissance des 
Installations de Production relevant du SRRRER, entrées en file d’attente et de celles déjà en service) ; 

 la capacité d’accueil réservée au titre d’un SRRRER restante disponible après la mise en service de l’ensemble des ouvrages 
créés ou renforcés en application du schéma (capacité réservée une fois réalisés les travaux de création ou de renforcement 
en application du schéma, restant disponible diminuée de la puissance des Installations de Production relevant du SRRRER, 
entrées en file d’attente et de celles déjà en service) ; 

 les données relatives aux transferts de capacité réservée sont publiées conjointement par RTE et Enedis. 
 

Pour l'ensemble de ces données, la date de mise à jour est précisée sur le site www.capareseau.fr. 
 

Par ailleurs, Enedis publie sur son site internet le bilan des demandes de raccordement des Installations de Production en file 
d'attente et du parc raccordé par type de production et par région, y compris les installations relevant d’un SRRRER. Ces données 
n'intègrent pas les capacités réservées aux installations relevant d'un SRRRER non encore affectées à une demande de 
raccordement. Elles sont mises à jour tous les trimestres. 
 
 

http://www.enedis.fr/
http://www.capareseau.fr/
http://www.capareseau.fr/
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 Généralités sur la procédure de raccordement 
La procédure de raccordement s'étend de la demande anticipée ou complète de raccordement, adressée par le Demandeur à 
Enedis, jusqu’à la mise en service de l’Installation.  
Tout Demandeur peut obtenir, auprès de l'agence de raccordement électricité d'Enedis du ressort territorial de l’Installation à 
raccorder, des informations générales sur les conditions de réalisation et de facturation des raccordements (déroulement de la 
prestation, structure du barème de raccordement avec les seuils de puissance de raccordement entraînant des conséquences 
sur le montant de la contribution). 
Les informations complémentaires sont disponibles sur le site internet www.enedis.fr. 
L’exécution de la prestation de raccordement par Enedis comprend trois étapes distinctes qui sont développées dans les 
paragraphes suivants :  
 étape 1 : la présentation et la qualification de la demande de raccordement ; 
 étape 2 : l’Offre de Raccordement ; 
 étape 3 : la Convention de Raccordement, la réalisation des travaux et la préparation de la mise en service. 
Dans certains cas, les étapes 2 et 3 peuvent être confondues (cf. § 7.4.3 et § 8.1.2); la Convention de Raccordement constituant 
l'Offre de Raccordement inclut alors la Proposition Technique et Financière. 
L’article L342-2 du code de l’énergie permet au Demandeur de faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de 
raccordement relatifs aux ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par Enedis et selon un cahier des 
charges établi par Enedis. 
Le schéma synoptique général du déroulement de la procédure de raccordement figure en Annexe 1. 
 

 Étape 1 - Présentation et qualification de la demande anticipée ou complète de raccordement 
La recevabilité et la complétude des demandes de raccordement sont examinées par Enedis afin de lui permettre, après échange 
éventuel avec le Demandeur, de valider l’exhaustivité et la qualité des données nécessaires à l’exécution de la prestation de 
raccordement, dont la puissance de raccordement et la date de mise en service souhaitée, recalée si nécessaire pour être a 
priori réalisable. 
 

 Présentation de la demande de raccordement ou de la demande anticipée de raccordement  

6.1.1. Règles de présentation de la demande 

 Formulaire de demande 

Toute demande de raccordement d’une Installation provenant du Demandeur ou d’un tiers habilité doit être effectuée au moyen 
du formulaire de demande de raccordement correspondant aux caractéristiques de l’installation et à la puissance installée. Dans 
le cas d’une demande de raccordement indirect, cette dernière doit engager à la fois l’hébergeur et l’ (ou les) hébergé(s), et à 
ce titre le formulaire de demande doit être signé par le groupement solidaire. 
 
Les différents types de formulaires pour établir une demande de raccordement sont disponibles sur le site internet d'Enedis et 
leurs références figurent à l’Annexe 3. Ils précisent les données nécessaires que doit transmettre le Demandeur du raccordement 
pour qu’Enedis mène l’étude de raccordement et présente une Offre de Raccordement. La demande peut aussi être saisie sur 
un portail en ligne accessible depuis le site internet d’Enedis. 
Une demande qui n’est pas formalisée avec le formulaire de demande de raccordement adapté n’est pas recevable. L’accueil 
raccordement envoie le formulaire correspondant au Demandeur.  
 
Lorsque la demande concerne le raccordement simultané d’une Installation de Consommation et de production, deux demandes 
de raccordement doivent être exprimées sur les formulaires correspondant respectivement aux caractéristiques de l’Installation 
de Consommation et aux caractéristiques de l’Installation de Production. 
La demande de raccordement doit être adressée à l'agence de raccordement électricité d'Enedis du ressort territorial de 
l’Installation à raccorder.  
 
Les coordonnées et le champ de compétence des accueils raccordement électricité sont disponibles sur le site internet d'Enedis 
et mises à jour. De plus, les Producteurs peuvent obtenir ces coordonnées, notamment les coordonnées postales, en contactant 
le numéro unique national accessible sur le site internet d’Enedis www.enedis.fr.  
 

http://www.enedis.fr/
http://www.enedis.fr/
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Si la demande n’est pas adressée à l’agence de raccordement territorialement compétente pour la traiter, l’agence saisie lui 
indique les coordonnées de l’agence à laquelle il doit s’adresser. La demande n’est pas traitée. 
Si Enedis n’est pas le gestionnaire de Réseau de Distribution territorialement compétent pour le raccordement concerné, elle 
informe le Demandeur que sa demande n’est pas recevable. 

 Qualité de l’auteur de la demande 

L’auteur de la demande de raccordement doit avoir qualité pour signer le formulaire de demande.  
Si le Demandeur de raccordement a habilité un tiers, un mandat de représentation de l’utilisateur final doit être joint à la 
demande de raccordement.  
Si le Demandeur de raccordement d’une Installation de Consommation et production simultanées a habilité deux tiers, la 
demande de raccordement n’est pas recevable. 

 Modalites d’envoi de la demande 

Les demandes sont transmises à Enedis par courrier postal ou électronique, accompagnées des documents administratifs et 
techniques associés. 
En cas de litige, la charge de la preuve de l’envoi repose sur le Demandeur. Enedis recommande ainsi d'utiliser l'envoi par voie 
postale en recommandé avec demande d'avis de réception. 
 
Unicité de la demande de raccordement 
Une seule demande de raccordement doit être adressée à Enedis par Installation. Si Enedis reçoit deux demandes pour un même 
site et pour le raccordement de la même Installation, la première demande reçue est traitée. La deuxième est déclarée non 
recevable. 
 
Pour une même Installation, il ne peut y avoir qu’une seule demande de raccordement entrée dans la file d'attente d'un seul 
des gestionnaires de Réseau Public de Distribution ou de Transport (Enedis ou RTE). Lorsque, pour le raccordement d’une même 
Installation, deux demandes sont adressées l’une à Enedis et l’autre à RTE et que la demande de raccordement adressée à RTE 
est déjà entrée en file d'attente, le Demandeur et les gestionnaires de réseau se rencontrent, étant entendu que la demande de 
raccordement au RPD n‘est pas traitée par Enedis tant que le Demandeur n'a pas choisi si sa demande doit être instruite par 
Enedis ou par RTE. Dans tous les cas, le Demandeur informe Enedis et RTE de son choix par écrit. 
Enedis traitera la demande de raccordement seulement si le Demandeur renonce à la demande de raccordement déposée 
auprès de RTE. 
 

6.1.2. Contenu de la demande de raccordement 

La demande de raccordement doit comprendre la ou les fiches de collectes nécessaires au raccordement de l’Installation ainsi 
que l’ensemble des documents et informations listés dans celles-ci. 
 
De plus, Enedis requiert la transmission de l’un des documents administratifs suivants qui est spécifique à chaque type 
d’Installation :  
 pour les installations soumises à permis de construire : une copie de la décision accordant le permis de construire en cours 

de validité (notamment pour les installations photovoltaïques au sol, de puissance-crête supérieure à 250 kWc, projets 
éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres…), tel que mentionné à l’article R 424-10 du Code de l’urbanisme, ou du certificat 
prévu par l’article R. 424-13 du même code ;  

 pour les installations soumises à autorisation environnementale: une copie de l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation 
environnementale en cours de validité (notamment pour les installations éoliennes classées pour la protection de 
l’environnement, tel que mentionné à l’article L181-1 du code de l’environnement et détaillé à l’Annexe 4 de l’article R511-9 
du même code) ;  

 pour les installations soumises à la déclaration préalable : une copie du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 424-
13 du Code de l’urbanisme ;  

 pour les installations hydroélectriques :  
• ouvrage en concession : notification par l’administration du choix du candidat retenu suite à la procédure de mise en 

concurrence ; 
• ouvrage avec autorisation : autorisation préfectorale d’exploitation ou permis de construire ; 
• ouvrages autres (fondés en titre, article 18 loi du 16 octobre 1919, etc.) : fourniture d'un document permettant 

l'utilisation de la force de l'eau ou permis de construire ; 
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 pour les installations en mer : convention d’occupation du domaine public maritime ; 
 pour les installations retenues lors d’un appel d’offres lancé dans le cadre de l’article L.311-10 à L.311-13 du code de l’énergie : 

le document confirmant l’éligibilité des installations. 
 

Lors du dépôt d’une demande de raccordement en HTA, le Demandeur peut indiquer dans sa Fiche de Collecte qu’il est intéressé 
par une des options suivantes, ou par les deux : 

 « Division de parc » qui consiste à scinder en deux l’Installation de Production de la demande initiale, afin de raccorder les 
deux installations ainsi créées sur des départs existants ; et/ou ; 

 « Puissance de raccordement en injection plus faible » qui consiste à diminuer sa puissance de raccordement en injection afin 
de se raccorder sur un départ existant. 

 
Le Demandeur peut également indiquer dans la demande son souhait de recevoir une Offre de Raccordement avec délégation 
de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’article L342-2 modifié par la loi ESSOC. Par défaut, il conservera la possibilité d’exercer 
cette option à partir du formulaire prévu dans la DTR tant qu’il n’aura pas signé une Offre de Raccordement. Pour obtenir une 
Offre de Raccordement intégrant la délégation de maîtrise d’ouvrage après avoir signé une Offre de Raccordement sans 
délégation, il devra abandonner la demande en cours, qui sortira de la file d’attente, et procéder ensuite à une nouvelle demande 
de raccordement.  
 
Le Demandeur s’engage à avertir Enedis de tout événement remettant en cause la validité des informations communiquées et 
des documents transmis, et notamment en cas de retrait ou annulation de l’autorisation administrative visée ci-dessus. Si le 
Producteur ne respecte pas cet engagement, l’Offre de Raccordement ou la Convention de Raccordement devient caduque. 
En complément, pour les Installations de Production n'étant pas réputées autorisées selon l'article R.311-1 du code de l'énergie, 
une copie de l’autorisation d’exploiter doit être également fournie au moment de la demande de raccordement. 
 

 Recevabilité, complétude et qualification 

6.2.1. Demande anticipée de raccordement: 

Lorsque le Demandeur n'est pas en mesure de fournir l'un des documents administratifs visés au paragraphe 6.1.2, il peut 
adresser à Enedis une demande anticipée de raccordement consistant à obtenir une proposition de raccordement avant 
complétude du dossier. Cette demande, facultative, enclenche de façon anticipée la procédure de raccordement. 
La proposition de raccordement avant complétude du dossier remise au Demandeur par Enedis s’inscrit dans l’hypothèse d’une 
maîtrise d’ouvrage par Enedis non déléguée au Demandeur. Lors du dépôt de sa demande complète de raccordement, ce dernier 
peut néanmoins demander à recevoir une Offre de Raccordement s’inscrivant dans le dispositif de la délégation de maîtrise 
d’ouvrage évoqué au chapitre 3.5. 
 

6.2.1.1. Modalités de facturation 

La proposition de raccordement avant complétude du dossier fait l’objet d’une demande d’avance (arrhes) préalable à toute 
réalisation, valable trois mois. Le montant de l’avance (arrhes) dépend du niveau de tension de raccordement de la future 
Installation et de ses caractéristiques. Le montant de l’avance est indiqué dans le barème de raccordement. 
Lorsque le ou les formulaires de demande anticipée de raccordement reçus par Enedis sont dûment complétés et le devis 
accepté accompagné du paiement, le délai de traitement est initialisé. 
Si la demande est incomplète, Enedis en informe le Demandeur dans les meilleurs délais en listant toutes les pièces manquantes 
et l’invite à les lui transmettre. 
 

6.2.1.2. Engagements d’Enedis et du Demandeur 

La demande anticipée de raccordement est une composante de la procédure de raccordement. Elle s’inscrit à ce titre dans le 
cadre des paragraphes 6, 7 et 8 ci-après.  
La proposition faite par Enedis suite à une telle demande engage ainsi Enedis sur les coûts et les délais annoncés, dès lors que 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
 une demande complète de raccordement pour le même projet est reçue par Enedis au plus tard dans les 3 mois suivant l'envoi 

de la proposition de raccordement avant complétude du dossier, 
 les données techniques de l’Installation sont inchangées depuis la proposition de raccordement avant complétude du dossier,  
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 les données du RPD et du RPT et les capacités réservées aux EnR impactant la solution de raccordement n’ont pas évolué 
depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier,  

 les caractéristiques techniques des installations raccordées ou en File d’Attente impactant la solution de raccordement n’ont 
pas évolué depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier. 

 

6.2.2. Recevabilité de la demande de raccordement 

Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER 
Enedis vérifie dans un premier temps la recevabilité de la demande de raccordement. Une demande est recevable lorsqu’elle 
satisfait en totalité aux exigences du § 6.1. 
 
Cas des Installations relevant d'un SRRRER 
Enedis vérifie dans un premier temps la recevabilité de la demande de raccordement Une demande est recevable lorsqu’elle 
satisfait en totalité aux exigences du § 6.1 de la présente procédure et que l’installation peut être raccordée dans les conditions 
prévues par la procédure Enedis-PRO-RES_65E. 
 
Dans les deux cas, si la demande est irrecevable, Enedis indique au Demandeur le motif d’irrecevabilité de sa demande. La 
demande n’est pas traitée. 
 

6.2.3. Complétude du dossier 

Une demande de raccordement est complète lorsque tous les documents listés dans les formulaires de demande de 
raccordement ont été fournis à Enedis et que le formulaire de demande de raccordement est dûment rempli, accompagnés du 
document administratif indiqué au § 6.1.2. 
Si la demande de raccordement est incomplète, Enedis en informe le Demandeur dans les meilleurs délais en listant toutes les 
pièces manquantes et l’invite à les lui transmettre (hormis le cas d’une demande anticipée de raccordement qui serait complète 
à l’exception du document administratif indiqué au § 6.1.2). 
Dans l’attente de la complétude, la demande de raccordement n’est pas traitée. 
Si Enedis sollicite ces pièces manquantes dans un délai supérieur à quinze jours calendaires, le délai de transmission de l'Offre 
de Raccordement est modifié (cf § 7.3.2). 
 

6.2.4. Qualification de la demande de raccordement 

Lorsque la demande de raccordement est recevable et complète, elle est alors qualifiée par Enedis.  
La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date d’envoi de la demande par le Demandeur lorsqu’elle 
est complète ou à la date d’envoi de la dernière pièce manquante. 
C’est cet état de demande qualifiée qui correspond à la notion de demande complète de raccordement. 
Enedis indique par courrier postal ou électronique au Demandeur que son dossier est complet. Enedis lui communique 
également la date de qualification de sa demande de raccordement, le numéro de son dossier et le nom d’un interlocuteur 
chargé de son dossier. 
 

 Règles de traitement des demandes de raccordement 

6.3.1. Classement des demandes de raccordement et entrée en file d’attente 

Les demandes de raccordement qualifiées sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique, selon leur date de 
qualification notifiée au Demandeur. 
Le raccordement d’une Installation, en fonction de sa puissance de raccordement, affecte la capacité d’accueil des réseaux pour 
des demandes de raccordement ultérieures et peut générer des contraintes sur le Réseau Public de Distribution existant. Ces 
contraintes sont différenciées par domaine de tension selon les règles suivantes : 
 toutes les Installations à raccorder dans le domaine de tension HTA affectent la capacité d’accueil des réseaux existants des 

domaines de tension HTA, éventuellement HTB et peuvent générer des contraintes par rapport à la puissance de 
raccordement du Poste Source concerné ; le cas échéant, Enedis consulte RTE pour étudier l’impact du raccordement de cette 
Installation sur le Réseau Public de Transport ; 

 toutes les Installations de puissance supérieure à 36 kVA, à raccorder dans le domaine de tension BT, affectent la capacité 
d’accueil des réseaux existants des domaines de tension BT et éventuellement HTA dans le cadre de l’alimentation d’un 
nouveau poste HTA/BT de Distribution Publique. 
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Ainsi, Enedis gère la file d’attente par niveau d’ouvrage : réseau BT, poste HTA/BT et réseau HTA, Poste Source. 
Pour les ouvrages « réseau BT », « poste HTA/BT » et « réseau HTA », la réservation de la puissance de raccordement dans la file 
d'attente est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de raccordement jusqu’à la mise en service de 
l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.3.2. 
 
Pour les ouvrages « Poste Source » : 
 pour les demandes de raccordement ne relevant pas d’un SRRRER, la réservation de la puissance de raccordement dans la 

file d'attente est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de raccordement jusqu’à la mise en service de 
l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.3.2 ; 

 pour les demandes de raccordement relevant d’un SRRRER, l’affectation de la capacité réservée2 à hauteur de la puissance 
de raccordement demandée est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de raccordement jusqu’à la mise 
en service de l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.3.2. 

 
Dans le cas où le Demandeur notifie à Enedis avant expiration du délai de validité de l’Offre de raccordement, son souhait de 
bénéficier des dispositions de l’article L342-2 du code de l’énergie, le projet du Demandeur demeure en file d’attente et la 
capacité d’accueil lui est réservée jusqu’à expiration du délai de validité de l’Avenant L342-2 qui lui est ensuite adressé. 

 

6.3.2. Sortie de file d’attente et restitution des capacités d’accueil 

Enedis met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement, le projet du Demandeur sort de la file d’attente 
des ouvrages et, le cas échéant, de la file de gestion des capacités réservées à l’accueil des installations relevant d’un SRRRER, 
et la capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets dans les cas suivants : 
 identification ultérieure d’un manquement du Demandeur aux dispositions des § 6.1 et 6.2 relatifs à la recevabilité et au 

contenu de la demande de raccordement ; 
 déclaration écrite d’abandon du projet par le Demandeur ; 
 abandon du projet par le Demandeur, résultant de l’absence d’acceptation de l’Offre ou de l’Avenant L342-2 à l’Offre ou de 

la Convention de Raccordement durant leur délai de validité ; 
 retrait ou annulation de tout document nécessaire à la qualification de la demande de raccordement, notamment de 

l’autorisation d’urbanisme jointe à la demande ;  
 le cas échéant, modification de la demande de raccordement dans les conditions du § 9 ; 
 après la signature de la Convention de Raccordement, lorsque le Demandeur sollicite un report du commencement des 

travaux de raccordement pour une durée supérieure à trois mois. 
 
Par ailleurs, si le Demandeur n’a pas sollicité la mise en service de son Installation de façon à ce que celle-ci soit réalisée dans 
un délai de deux ans après la mise à disposition des Ouvrages de Raccordement, Enedis lui envoie un courrier constatant 
l’absence de mise en service de son installation dans ce délai.  
Si, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier, Enedis n’a reçu aucune réponse de la part du Demandeur, ou 
si ce dernier n’a pas justifié de manière sérieuse la mise en service prochaine de son Installation, Enedis prononce la résiliation 
de la Convention de Raccordement et sort son projet de la file d’attente. 
 
Si le Demandeur notifie Enedis de son droit à bénéficier des dispositions de l’article L342-2 du code de l’énergie, Enedis lui 
transmet en plus de l’Offre de Raccordement, un Avenant L342-2 à cette offre (cf § 7.3). 
Si le Demandeur ne donne pas suite à l’Avenant L342-2 dans les trois mois de sa validité et que le délai de validité de l’Offre de 
Raccordement est également dépassé, Enedis met fin au traitement de sa demande de raccordement et le projet sort de la file 
d’attente. 
 
Les sommes déjà versées sont le cas échéant remboursées dans les conditions du § 7.4.6. 
 
La mise en service à la fin de la procédure de raccordement entraîne automatiquement une sortie du projet de la file d'attente. 
 

                                                                 
2 Selon les modalités décrites dans la note Enedis-PRO-RES_65E publiée par Enedis sur le site internet www.enedis.fr. 

http://www.enedis.fr/
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6.3.3. Demande de suspension en cas de recours contre une autorisation administrative  

En cas de recours formé contre les autorisations administratives relatives aux installations du Demandeur du raccordement, 
celui-ci peut solliciter par écrit, auprès d'Enedis, la suspension du traitement de sa demande de raccordement à condition que le 
Demandeur du raccordement ait déjà accepté l’Offre de Raccordement dans les conditions du § 7.3.5 ci-dessous.  
 
Dans ce cas, le Demandeur formalise sa demande de suspension du traitement de sa demande de raccordement, auprès 
d'Enedis, par courrier postal envoyé en recommandé avec accusé de réception en joignant tout document prouvant l’existence 
du recours. Enedis notifie au Demandeur la suspension du traitement de son dossier pour une durée d’un an. Enedis peut, sur 
sollicitation écrite et préalable du Demandeur, et à condition qu’aucun autre projet ne soit entré en file d’attente après celui du 
Demandeur, reconduire d’un an la durée de la suspension du traitement de son dossier de raccordement  
 
Lorsque son projet est suspendu, le Producteur s’engage à informer Enedis dès que le recours est levé; le traitement de la 
demande reprend alors. Le traitement de la demande peut également reprendre sur simple demande du Producteur. Dans ce 
cas, le décompte des différents délais visés dans la présente procédure reprend à partir de cette date. 
 
Si le recours contre l’autorisation administrative n’est pas levé à l’issue de la période de suspension du traitement de sa 
demande, le Producteur s’engage à en informer Enedis et doit indiquer s’il souhaite la reprise du traitement de sa demande de 
raccordement ou s’il renonce à celle-ci. Dans ce dernier cas, le projet est sorti de file d’attente conformément au § 6.3.2. 
 
Dans tous les cas, si une des autorisations administratives relatives aux installations du Demandeur vient à être annulée ou 
retirée, la demande de suspension perd son objet et le projet est automatiquement sorti de la file d’attente de raccordement 
conformément au § 6.3.2. 
Pendant la période de suspension du traitement de la demande, le délai d’instruction des projets situés en file d’attente après 
celui du Demandeur peut être allongé. 
 

 Étape 2 - Contenu et acceptation de l’Offre de Raccordement 
L’Offre de Raccordement peut prendre deux formes, selon les situations suivantes : 
 soit Enedis adresse au Demandeur une PTF comprenant les éléments techniques et financiers de la solution de raccordement 

envisagée, assortis d’une marge d’incertitude et le cas échéant de réserves sur le montant de la contribution, ainsi qu’un 
échéancier prévisionnel de l’étape de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service. L’acceptation de cette 
PTF conditionne l’envoi ultérieur d’une Convention de Raccordement par Enedis ; 

 soit Enedis estime, dès ce stade, être en mesure d’arrêter définitivement les conditions techniques et financières et les délais 
de réalisation du raccordement, elle établit directement la Convention de Raccordement dans les conditions  
du § 8.1.2. 
Cette convention doit être regardée comme incluant la PTF. 
Enedis reste seule à même d’apprécier si ces conditions sont réunies, sans que cela ne puisse constituer un droit pour le 
Demandeur ni donner lieu à contestation. 
L’étude technique reste menée selon les conditions du § 7.1 et la contribution financière est calculée selon les modalités du 
§ 7.4. 
 

Par ailleurs, si le Demandeur a sollicité l’application du dispositif L342-2, Enedis lui adressera, en plus de l’Offre définie ci-dessus 
(PTF ou CRD), un avenant à cette même Offre, accompagnée d’un Contrat de Mandat et des Cahiers des Charges Techniques 
Particuliers (CCTP) auxquels les travaux devront se conformer. Cet envoi par Enedis suit le séquencement représenté dans les 
schémas de l’annexe 1. 
 

 Dispositions générales 

Enedis procède au traitement des demandes de raccordement dans l’ordre chronologique de leur qualification conformément 
au § 6.3.1 et suivant les méthodes et principes publiés dans sa Documentation Technique de Référence.  
Enedis tient compte, à la date de qualification de la demande : 
 de la situation du réseau existant ;  
 des décisions d’investissement d’Enedis acceptées hors du cadre du raccordement, dans la mesure où les délais de réalisation 

des travaux sont compatibles avec ceux liés à la demande de raccordement ; 
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 des programmes de travaux engagés par le concédant, lorsqu’ils ont été communiqués à Enedis et dans la mesure où les 
délais de réalisation des travaux sont compatibles avec ceux liés à la demande de raccordement ; 

 des Offres de Raccordement et des Conventions de Raccordement des Installations individuelles ou collectives antérieures à 
la date de qualification de la demande qui sont en cours d’élaboration, en cours de validité mais non encore acceptées et 
celles acceptées, dans la mesure où les solutions de raccordement proposées sont susceptibles d’avoir un impact sur le 
résultat de l’étude de raccordement en cours ; 

 pour les demandes de raccordement d'installations ne relevant pas d'un SRRRER, des capacités réservées aux SRRRER n'ayant 
pas encore été affectées à une demande de raccordement. Les études sont faites en considérant la capacité réservée SRRRER 
comme non disponible pour établir la solution de raccordement. 

 

 Étude technique 

7.2.1. Installations de Production 

7.2.1.1. Principes généraux 

Enedis étudie les différentes solutions réalisables à partir des éléments fournis par le Demandeur afin de déterminer la solution 
de raccordement de référence conformément au § 3.1 étant entendu que l’étude de raccordement ne prend pas en compte les 
résultats issus du traitement des demandes de proposition de raccordement avant complétude du dossier des autres projets. 
L’étude pourra faire l’objet d’échanges entre le Demandeur et Enedis, et donner lieu à l’initiative du Demandeur et uniquement 
pour les Installations raccordées en HTA, à une présentation des résultats par Enedis.  

 
Dans le cas d’une Offre de Raccordement sans délégation de maîtrise d’ouvrage, si le Demandeur souhaite un tracé différent de 
celui proposé par Enedis dans l'offre initiale de raccordement, il se rapproche d'Enedis qui étudie sa demande. Lorsque cela est 
possible, Enedis peut proposer une nouvelle Offre de Raccordement. Le Demandeur supportera les éventuels surcoûts de cette 
solution puisqu’il en est à l’initiative. 
 

7.2.1.2. Engagements d’Enedis sur la nature des études menées  

L’étude détaillée ci-après est celle menée par Enedis dans le cadre d’une demande anticipée de raccordement ou d’une demande 
de raccordement. 
L'étude tend à la recherche de la solution technique de raccordement, le cas échéant avec l’emplacement du Point de Livraison 
indiqué par le Demandeur.  
 
À partir des caractéristiques détaillées de l’Installation communiquées par le Demandeur, elle consiste à examiner, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en plus du respect des contraintes de transit et de tension sur les 
Réseaux Publics de Distribution et, le cas échéant, sur le Réseau Public de Transport, les conséquences du raccordement de 
l’Installation sur les Réseaux Publics, relatives au respect des niveaux de perturbation au Point de Livraison, à l’apport de courant 
de court-circuit, au fonctionnement du plan de protection des réseaux, à la transmission du signal tarifaire, etc.  
 
Les hypothèses retenues pour effectuer l'étude sont : 
 la situation des réseaux en schéma normal avec les utilisateurs raccordés ; 
 les Offres de Raccordement des Installations d’utilisateurs antérieures à la date de la demande qui sont en cours 

d’élaboration, en cours de validité mais non encore acceptées et celles acceptées, dans la mesure où les solutions de 
raccordement proposées dans les Offres de Raccordement et Conventions de Raccordement sont susceptibles d’avoir un 
impact sur le résultat de la proposition de raccordement avant complétude du dossier en cours ; 

 pour les demandes d'installations ne relevant pas d'un SRRRER, les capacités réservées aux SRRRER n'ayant pas encore été 
affectées à une demande de raccordement ; 

 les décisions d’investissement d’Enedis acceptées hors du cadre du raccordement, dans la mesure où les délais de réalisation 
des travaux sont compatibles avec ceux liés ; 

 les programmes de travaux engagés par le concédant, lorsqu’ils ont été communiqués à Enedis et dans la mesure où les délais 
de réalisation des travaux sont compatibles avec ceux liés à la demande ; 

 
En revanche, la proposition de raccordement avant complétude du dossier ne prend pas en compte le résultat des autres 
demandes de proposition de raccordement avant complétude du dossier sauf pour l’étude du raccordement groupé de plusieurs 
installations (avec accord des Demandeurs concernés). 
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7.2.1.3. Résultats de l'étude 

La proposition communiquée au Demandeur présente : 
 un schéma et un descriptif de la solution de raccordement de référence (cf § 3.1), permettant le raccordement de l’Installation 

sur la base des critères étudiés ;  
 une estimation de la contribution au coût du raccordement, sur la base d’un devis pour les installations relevant d’un SRRRER 

et du barème de raccordement publié pour les autres ; 
 une estimation des délais de réalisation du raccordement ; 
 le cas échéant, pour les Installations en HTA, les limitations temporaires de l’injection de l’Installation ; 
 les capacités d’accueil des deux départs existants les plus proches, issus ou non du Poste Source de la Solution de 

Raccordement de Référence, et ceci uniquement dans le cas où la Solution de Raccordement de Référence implique les 
travaux décrits au § 7.3.1 et que le Demandeur a indiqué vouloir connaître la capacité d’accueil du réseau existant. 

Le délai d’instruction et de transmission au Demandeur du résultat de la proposition est de trois mois. 
Ce délai est compté selon les dispositions définies au § 6.2.1.2 ou au § 7.3.2. 
 

7.2.2. Installations de Consommation et de production simultanées 

Enedis détermine une première solution de raccordement en menant une étude avec les paramètres de l’Installation de 
Consommation sans l’Installation de Production. Une deuxième étude est menée pour déterminer les conséquences de 
l’Installation de Production sur la première solution de raccordement. Le résultat de cette étude peut donner lieu à une 
modification de la première solution de raccordement. La solution de raccordement déterminée après cette deuxième étude 
correspond à la solution de raccordement de référence. Ces modalités sont également décrites dans la note Enedis-PRO-
RAC_14E. 
 

 L’Offre de Raccordement 

7.3.1. Contenu de l’Offre de Raccordement 

L’Offre de Raccordement transmise au Demandeur comprend la description de la solution de raccordement retenue pour 
répondre à sa demande, et précise le contexte de l’étude électrique et les conditions techniques auxquelles doit satisfaire 
l’Installation en vue de son raccordement au RPD.  
 
Pour les demandes de raccordement ne relevant pas d’un SRRRER, lorsque la solution retenue diffère de l'Opération de 
Raccordement de référence, celle-ci est également indiquée, ainsi que les éléments de coût, s’ils sont nécessaires pour justifier 
le montant de la contribution exigible du Demandeur.  
 
Lorsqu’elle prend la forme d’une PTF, l’Offre de Raccordement précise également : 
 pour les installations ne relevant pas d'un SRRRER : la consistance des ouvrages d’extension, la consistance des ouvrages de 

branchement en BT, la consistance des éventuels ouvrages de renforcement nécessaires ; 
 pour les installations relevant d'un SRRRER : la description des ouvrages propres et des ouvrages du SRRRER nécessaires au 

raccordement ; 
 les limites des prestations et responsabilités des différents acteurs lorsque la maîtrise d’Ouvrage de Raccordement est 

partagée ; 
 la position du Point de Livraison ; 
 le montant détaillé de la contribution due par le Demandeur et définie au § 7.4, assortie d'une marge d'incertitude indiquée 

dans les modèles d’Offre de Raccordement et le cas échéant de réserves, ainsi que l’échéancier de paiement de cette 
contribution, celui-ci pouvant être subordonné à l'acceptation des éventuelles Offres de Raccordement de demandes de 
raccordement antérieures ; 

 le délai prévisionnel de mise à disposition du raccordement, sa justification et, le cas échéant, les critères d’exonération de 
l’engagement d’Enedis sur ce délai et en particulier les réserves indiquées au § 8.4 ; 

 le délai prévisionnel de transmission de la Convention de Raccordement à compter de l’accord du Demandeur sur son Offre 
de Raccordement lorsqu’elle n’est pas jointe à cette dernière, sous réserve de l’aboutissement des démarches administratives 
visées au § 8.1.3 ; 
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 le cas échéant, les travaux d'aménagement, de raccordement et de mise à disposition des Installations de Télécommunication 
qui incombent au Demandeur ; 

 le délai de validité de l’Offre de Raccordement ; 
 le cas échéant, une estimation du délai de réalisation ou de modification d’ouvrages permettant à l’Installation de fonctionner 

à la puissance de raccordement demandée et les limitations transitoires de fonctionnement de l’Installation ; 
 dans le cas particulier où des travaux de création ou de renforcement d’ouvrage du SRRRER sont nécessaires au raccordement, 

pour lesquels les critères de réalisation3 ne sont pas remplis, la demande de raccordement est traitée comme suit : l’Offre de 
Raccordement (PTF ou Convention de Raccordement directe) précise les conditions de mise à disposition du raccordement 
et le délai maximal de réalisation des travaux du Poste Source et du réseau HTB, conformément à la note Enedis-PRO-
RES_65E. 

 
Par ailleurs, dans le cas du raccordement d’une Installation de Production en HTA, si, d’une part, la Solution de Raccordement 
de Référence implique la création d’un départ direct, ou des renforcements du réseau HTA existant et, d’autre part, que le 
Demandeur a indiqué dans la Fiche de Collecte vouloir connaître la capacité d’accueil du réseau existant, alors l’Offre de 
Raccordement précise également les capacités d’accueil des deux départs existants les plus proches issus du même Poste Source 
que celui de la Solution de Raccordement de Référence 
 
Lorsque l’Offre de Raccordement prend la forme d’une Convention de Raccordement directe (CRD), le contenu en est précisé 
au § 8.1.1. 
Les hypothèses, ainsi que l’ensemble des études ayant amené à caractériser les résultats de la solution de raccordement, 
peuvent être fournies au Demandeur sur simple demande de sa part. 
 

Lorsque le Demandeur a indiqué à Enedis qu’il est intéressé par l’option « Division de parc », et/ou par l’option « Puissance de 
raccordement en injection plus faible » dans les conditions du § 6.1.2, ce dernier recevra, en même temps que son Offre de 
Raccordement, un devis d’étude d’une durée de validité d’un mois, sous réserve que les conditions cumulatives ci-après soient 
vérifiées : 

 la Solution de Raccordement de Référence implique la création d’un départ direct, ou des renforcements du réseau HTA 
existant ou le dispositif d’extension des ouvrages propres ; 

 les capacités d’accueil4 des deux départs les plus proches5 issus du même Poste Source que le poste de raccordement dans 
la Solution de Raccordement de Référence sont en adéquation6 avec la puissance de raccordement en injection minimale 
(Pracc_inj_min) indiquée lors de sa demande. 
 

Dans l’éventualité où au moins un départ issu d’un (ou deux) autre(s) Poste(s) Source(s) 1) est plus proche du PdL qu’au moins 
un des deux départs les plus proches issus du même Poste Source que le poste de raccordement dans la Solution de 
Raccordement de Référence, et 2)  dispose d’une capacité d’accueil en adéquation avec une (ou plusieurs) option(s) du 
Demandeur, alors Enedis en informera le Demandeur et lui communiquera la capacité d’accueil de ce départ. Si le Demandeur 
souhaite bénéficier de cette capacité d’accueil, il dépose une nouvelle demande de raccordement. Préalablement à la 
qualification de cette demande, Enedis informera le Demandeur d’une éventuelle modification de cette capacité d’accueil, 
permettant ainsi au Demandeur de modifier ou de retirer sa demande. La qualification de cette Demande est conditionnée à la 
libération par le Demandeur, sur le Poste Source initial, de la puissance de raccordement en injection correspondant à la nouvelle 
Demande de raccordement (par notification adressée à Enedis par le Demandeur). 
 
En cas d’exercice des dispositions de l’article L342-2, l’Avenant à l’Offre de Raccordement précise : 
 la répartition entre les Travaux exécutés par Enedis et ceux dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée au Demandeur par le 

contrat de mandat ; 
 les actes non délégables (contrôles des travaux et réception des ouvrages) qui resteront à la charge du Demandeur ; 

                                                                 
3 définis au § 3.5 de la note Enedis-PRO-RES_65E publiée par Enedis sur le site internet  www.enedis.fr. 
4 La capacité d’accueil en point d’un départ est la puissance de raccordement en injection maximale qui permet, en situation normale des réseaux, de respecter 
les contraintes de transit et de tension sur le Réseau Public de Distribution. 
5 Distance minimale à vol d’oiseau entre le réseau existant et le Point de Livraison (PdL) indiqué lors de la demande de raccordement. La capacité d’accueil est 
pour sa part calculée en suivant un tracé probable le long du domaine public. 
6 L’adéquation est vérifiée pour l’option « Division de parc » si la somme des capacités d’accueil ≥ Pracc_inj min ; et pour l’option « Puissance de raccordement 
en injection plus faible» si Max(capacités d’accueil) ≥ Pracc_inj min. 

http://www.enedis.fr/
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 les éléments permettant d’estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversée et les coûts restants à la charge du 
Demandeur pour les ouvrages et prestations sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis. 

 

7.3.2. Modalités et délai d’envoi de l’Offre de Raccordement  

À compter de la date de qualification de la demande de raccordement, Enedis adresse au Demandeur l'Offre de Raccordement 
(PTF ou CRD) dans un délai de trois mois, dans le cas général. 
 
Dans le cas où le Demandeur a sollicité l’exercice de l’article L342-2 postérieurement à la date de qualification de la demande 
de raccordement, Enedis adresse au Demandeur un Avenant L342-2 à l’Offre de Raccordement accompagnée du Contrat de 
Mandat et des CCTP dans les trois mois suivant la date d’envoi de la demande d’exercice de l’option. 
 
Par dérogation, lorsque le nombre de demandes de raccordement d’Installations de Production reçues par Enedis pendant une 
quinzaine (première quinzaine du mois ou deuxième quinzaine du mois) dépasse quatre fois la moyenne des demandes reçues 
pendant les six quinzaines précédentes, le délai maximal dans lequel l’Offre de Raccordement (PTF ou CRD) doit être transmise 
au Producteur est allongé, selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous. 
 

Lorsque le nombre de demandes 
reçues pendant la quinzaine Q dépasse  

les demandes reçues par le 
gestionnaire de réseaux pendant les 

quinzaines  

doivent donner lieu à la transmission 
d’une Offre de Raccordement (PTF ou 

CRD) dans un délai de  

4 fois la moyenne des demandes 
reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-

1  

Q 
Q+1  

4 mois  
3,5 mois  

5 fois la moyenne des demandes 
reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-

1  

Q  
Q+1  
Q+2  

4,5 mois  
4 mois  

3,5 mois  

6 fois la moyenne des demandes 
reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-

1  

Q  
Q+1  
Q+2  
Q+3  

5 mois  
4,5 mois  
4 mois  

3,5 mois  

7 fois la moyenne des demandes 
reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-

1  

Q  
Q+1  
Q+2  
Q+3  
Q+4  

5,5 mois  
5 mois  

4,5 mois  
4 mois  

3,5 mois  

8 fois la moyenne des demandes 
reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-

1  

Q  
Q+1  
Q+2  
Q+3  
Q+4  
Q+5  

6 mois  
5,5 mois  
5 mois  

4,5 mois  
4 mois  

3,5 mois 

 
En cas d’utilisation de cette dérogation, Enedis informe le Demandeur par courrier postal ou électronique du délai dans lequel 
sera traitée sa demande. 
 
En cas de demande incomplète, si Enedis sollicite les pièces manquantes auprès du Demandeur dans un délai supérieur à quinze 
jours calendaires, le délai de transmission de l’Offre de Raccordement (PTF ou CRD) est réduit d’un nombre de jours égal au 
nombre de jours supplémentaire au-delà des quinze jours.  
 
Le délai de trois mois est ramené à un mois pour les Installations pour lesquelles une proposition de raccordement avant 
complétude du dossier a été transmise et répondant aux conditions cumulatives du § 6.2.1.2. Dans le cas d’une demande 
complète déposée postérieurement à une DAR mais avant envoi de la PRAC, le délai d’un mois courra à partir de la plus tardive 
des deux dates suivantes : date de qualification de la demande complète de raccordement et date d’envoi de la proposition de 
raccordement avant complétude du dossier. 
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7.3.3. Dépassement du délai d’envoi de l’Offre de Raccordement 

En cas de dépassement par Enedis du délai de transmission au Demandeur de l'Offre de Raccordement défini au  
§ 7.3.2, le Demandeur (ou le mandataire) peut bénéficier sur demande du versement d’une pénalité conformément aux mesures 
incitatives fixées par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de Transport et de Distribution d’Électricité (TURPE) en vigueur.  
Dans le cadre du TURPE en vigueur à la date d’application de la présente procédure, les montants des pénalités sont les 
suivants : 
 100 € pour les Demandeurs de raccordement BT > 36 kVA, 
 1000 € pour les Demandeurs de raccordement HTA. 
 
Lorsqu’il souhaite en bénéficier, le Demandeur (ou le mandataire) formalise sa demande par un courrier de réclamation adressé 
à l’accueil raccordement ayant traité sa demande. Si la réclamation est recevable, la pénalité lui est versée. 
 

7.3.4. Délai de validité de l’Offre de Raccordement 

À compter de son envoi par Enedis, le délai de validité de l’Offre de Raccordement est de trois mois. 
Un courrier, postal ou électronique, de relance est adressé au Demandeur au moins dix jours ouvrés avant la date d’expiration 
de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité, l’Offre de Raccordement est caduque, sans possibilité 
de prorogation et Enedis met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement.  
 
A l’expiration de ce délai de validité, le projet du Demandeur sort alors de la file d’attente et la capacité d’accueil qui lui était 
réservée est restituée conformément au § 6.3.2, sauf si le Demandeur a sollicité l’exercice de l’article L342-2 avant la date limite. 
Dans ce cas, le projet du Demandeur demeure en file d’attente et la capacité d’accueil lui est réservée jusqu’à expiration du 
délai de validité de l’Avenant L324-2 à l’Offre de Raccordement (cf. Annexe 1). 
 
La validité de l’Offre de Raccordement peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation des travaux de raccordement 
rendus nécessaires par des demandes de raccordement antérieures. Lorsque les travaux de raccordement d’une demande 
antérieure ne se réalisent pas suite à l’expiration du délai de l’Offre de Raccordement ou de la Convention de Raccordement 
d’un projet antérieur, ou en cas d’abandon de ce dernier, Enedis informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Offre de 
Raccordement dans les plus brefs délais. Cette nouvelle offre annule et remplace l’offre initiale. Le planning initial prévu dans le 
déroulement de la demande de raccordement peut être modifié. 
 

7.3.5. Acceptation de l’Offre de Raccordement 

L’accord du Demandeur sur l’Offre de Raccordement est matérialisé par la réception par courrier postal ou électronique d’un 
exemplaire original, daté et signé, de l’Offre de Raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de 
l’acompte demandé (voir § 7.4.4). Cette acceptation met fin pour le Demandeur au bénéfice des dispositions de l’article L342-2 
du code de l’énergie s’il ne l’a pas préalablement sollicité. 
 
Si le Demandeur a sollicité l’exercice de l’Article L342-2 du code de l’énergie, l’Offre de Raccordement est accompagnée d’un 
Avenant L342-2. L’acceptation de cet avenant par le Demandeur est soumise à la réception par Enedis : 
 de l’Avenant L342-2 daté et signé sans modification ni réserve, 
 du Contrat de Mandat annexé à l’Avenant, daté et signé sans modification ni réserve, 
 de la garantie à première demande ou de la caution solidaire (cf article 5.4 du Contrat de Mandat), 
 de l’attestation d’assurance en responsabilité civile des travaux exécutés par le Demandeur (cf article 5.5 du Contrat de 

Mandat), 
et par le règlement de l’acompte ou de la réception de l’ordre de service correspondant à l’Avenant L342-2. 
L’acceptation de l’Avenant L342-2 met fin pour le Demandeur au droit à accepter l'Offre de Raccordement initiale. 
 
En cas de réserves exprimées et/ou de modifications mineures des termes de l’Offre de Raccordement souhaitées par le 
Demandeur n’emportant pas modification de son projet au sens du § 9, le Demandeur se rapproche d’Enedis qui propose le cas 
échéant une Offre de Raccordement modifiée. La date limite d’acceptation impartie au Demandeur pour l’acceptation de l’Offre 
de Raccordement reste inchangée. L’envoi de cette offre modifiée ne fait pas naitre un nouveau délai de validité. 
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7.3.6. Traitement des options « Division de parc » et « Puissance de raccordement en injection plus faible » 

Dans les conditions mentionnées au § 7.3.1, le Demandeur peut recevoir, en même temps que son Offre de Raccordement, un 
devis d’étude de la (ou des) option(s) en adéquation avec les capacités d’accueil du réseau existant, c’est-à-dire l’option 
« Division de parc »7 , et/ou l’option « Puissance de raccordement en injection plus faible ». 

Si le Demandeur accepte le devis d’étude, il devra :  
 dans le cas où le devis porte sur les deux options, choisir parmi l’une d’entre elles et indiquer à Enedis s’il souhaite que l’étude 

porte sur l’option « Division de parc »7 , ou sur l’option « Puissance de raccordement en injection plus faible » ; 
 dans tous les cas, signer et retourner le devis à Enedis dans un délai d’un mois à compter de sa réception, accompagné de la 

(des) fiche(s) de collecte correspondant à l’option choisie, dûment complétées, conformément au § 6.1et § 6.2. 
 
Enedis lui soumet une nouvelle Offre de Raccordement8 dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’acceptation 
du devis par le Demandeur tout en maintenant sa place en file d’attente.  
 
Le Demandeur a alors un mois à compter de la réception de cette nouvelle Offre de Raccordement pour indiquer à Enedis, selon 
les modalités du § 7.3.5, son choix entre la nouvelle Offre de Raccordement et l’Offre de Raccordement initiale (sous réserve 
qu’il l’ait acceptée dans un délai de 3 mois conformément aux § 7.3.4 et 7.3.5).  
 
Lorsque le Demandeur indique son choix à Enedis, il renonce formellement à la poursuite de l’Offre non retenue.  
 
Si ce choix survient sans que le Demandeur ait préalablement accepté l’Offre de Raccordement initiale, il devra être accompagné 
du versement de l’acompte demandé au titre de la nouvelle Offre de Raccordement choisie, comme précisé au § 7.3.5. 
 
Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité d’un mois, la nouvelle Offre de Raccordement est caduque, sans 
possibilité de prorogation. 
Dans ce cas, si l’Offre de Raccordement initiale a été acceptée conformément aux § 7.3.4 et 7.3.5, Enedis poursuit l’instruction 
du raccordement sur la base de la Solution de Raccordement correspondante. 
Sinon, au terme du délai de validité de l’Offre de Raccordement initiale, Enedis met automatiquement fin au traitement de sa 
demande de raccordement. Le projet du Demandeur sort de la file d’attente et la capacité d’accueil qui lui était réservée est 
restituée conformément au § 6.3.2. 
 
Lorsque le Demandeur accepte sa nouvelle Offre de Raccordement et que l’éventualité indiquée au dernier alinéa du § 7.3.1 se 
produit, le Demandeur s’engage à supporter la totalité des coûts liés à un raccordement sur un (ou plusieurs) départ(s) issu(s) 
du même Poste Source que celui de l’Offre de Raccordement initiale, conditionnant son maintien en file d’attente. 
 
L’Annexe 1 décrit la chronologie du traitement des demandes d’option.  
 

 Contribution financière au coût du raccordement 

7.4.1. Installation de Production seule 

 Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER 
Pour le raccordement ou la modification du raccordement existant d’une Installation ne relevant pas d'un SRRRER, le 
branchement dans le domaine de tension BT et l’extension de réseau éventuelle, sont à la charge du Demandeur et font l’objet 
d’une contribution dont le montant est indiqué dans l’Offre de Raccordement qui lui est destinée. 

 Cas des Installations relevant d'un SRRRER 
Pour le raccordement ou la modification du raccordement existant d’une Installation relevant d'un SRRRER, les ouvrages propres 
et la quote-part, tels que définis dans la note Enedis-PRO-RES_65E, sont à la charge du Demandeur et font l’objet d’une 
contribution dont le montant est indiqué dans l’Offre de Raccordement qui lui est adressée. 
 

                                                                 
7 L’option « division de parc » consiste à scinder en deux l’Installation de Production de la demande initiale, afin de raccorder les deux installations ainsi créées 
sur des départs existants. 
8 Si le Demandeur a choisi l’option « Division de parc », Enedis lui soumettra une nouvelle Offre de Raccordement par Point de Livraison. 
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7.4.2. Installations de Consommation et production simultanées 

Pour les Installations ne relevant pas d'un SRRRER, l’éventuelle part de la contribution à l’extension de réseau à la charge du 
Demandeur sans réfaction est déterminée par la différence entre le prix de l’extension de réseau de la solution de raccordement 
de référence déterminée selon les modalités décrites au 7.2.2, et le prix de l’extension de réseau nécessaire au raccordement 
de l’Installation de Consommation seule qui elle est réfactée. 

Pour les Installations relevant d'un SRRRER, l’éventuelle part de la contribution aux ouvrages propres et à la quote-part à la 
charge du Demandeur est déterminée par la différence entre le prix des ouvrages propres et de la quote-part déterminée selon 
les modalités décrites dans la note Enedis-PRO-RES_65E, et le prix du branchement dans le domaine de tension BT et de 
l’extension de réseau nécessaire au raccordement de l’Installation de Consommation seule qui fait l’objet d’une réfaction. 

 

7.4.3. Contribution financière du Demandeur au coût du raccordement 

7.4.3.1. Offre de raccordement sans mise en œuvre des dispositions de l’article L342-2 

Pour les Installations ne relevant pas d'un SRRRER, le montant de la contribution du Demandeur au coût du raccordement est 
calculé selon les modalités du barème de raccordement d'Enedis en vigueur, approuvé par la Commission de Régulation de 
l’Énergie. 
 
Pour les Installations relevant d'un SRRRER, le prix du raccordement facturé au Demandeur est calculé selon les modalités de la 
note Enedis-PRO-RES_65E. 
Le barème d’Enedis présente les modalités et les prix pour la facturation de l’opération de raccordement des utilisateurs du 
Réseau Public de Distribution. Le cas échéant, la contribution peut inclure les éléments du devis d’un autre gestionnaire de 
réseau. 
 
Quand il est nécessaire de prendre en compte des situations particulières liées aux résultats des éventuels appels d’offres lancés 
par Enedis ou à des travaux sur des ouvrages spécifiques (traversée de voies ferrées, ouvrages dans les Postes Sources, exigences 
spécifiques du gestionnaire de la voirie...), le montant de la contribution indiqué dans l’Offre de Raccordement peut être 
estimatif. Dans ce cas, le montant définitif de la contribution qui sera à la charge du Demandeur figurera dans la Convention de 
Raccordement et sera situé dans la marge d’incertitude autour du montant global dont la valeur a été indiquée dans l’Offre de 
Raccordement.  
 
Lorsque le montant de la contribution au coût du raccordement est déterminé de façon définitive au moment de l’établissement 
de l’Offre de Raccordement et que les délais de réalisation des travaux de raccordement sont connus, l’Offre de Raccordement 
prend la forme d’une Convention de Raccordement directe (CRD). Cette convention adressée au Demandeur doit être regardée 
comme incluant la PTF. 
 
Le montant de la contribution peut être ultérieurement révisé selon les modalités décrites au paragraphe 7.4.6. 
Ce montant peut être modifié en cas d’abandon des travaux de raccordement programmés pour des demandes de raccordement 
antérieures, et auxquels la solution de raccordement retenue pour le Demandeur était subordonnée. Dans ce cas, Enedis en 
informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Offre de Raccordement (PTF ou CRD) dans les plus brefs délais, selon les 
modalités décrites respectivement aux §7.3.4 et 8.1.4. 
 

7.4.3.2. Offre de raccordement avec mise en œuvre de l’article L342-2 

Le périmètre des travaux pouvant être concernés par la délégation de maîtrise d’ouvrage est indiqué dans le « Contrat de 
mandat pour la réalisation par le mandataire des travaux de raccordement » dont la trame a été validée par la CRE. 
Dans le cas présent, le montant de la contribution du Demandeur au coût du raccordement est composé : 
 d’un montant portant sur les travaux n’entrant pas dans le périmètre évoqué précédemment. Ce montant est calculé 

comme indiqué au paragraphe 7.4.3.1. ; 
 du montant des actes réalisés par Enedis pour permettre la réalisation par le Demandeur des travaux dont la maîtrise 

d’ouvrage lui est déléguée. Il s’agit notamment des coûts de réalisation des contrôles par Enedis. 
En application de l’article L342-2 du code de l’énergie, l’article D342-2-4 du même code dispose que « le Demandeur [du 
raccordement] est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de [la réfaction prévue au] 3° de l’article L341-2. Le 
montant [...] de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d’ouvrage. 
Le contrat [de mandat] mentionné à l’article D342-2-2 en prévoit les modalités de paiement ». 
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7.4.4. Acompte sur le montant de la contribution à la charge du Demandeur 

Le règlement d’un acompte est demandé lors de l’acceptation de l’Offre de Raccordement ou de l’Avenant L342-2 à l’Offre de 
Raccordement. Le montant de l’acompte TTC est calculé selon le principe suivant : 
 pour un montant de la contribution C ≤ 10 k€, le montant de l’acompte est A = 0,5*C ; 
 pour un montant de la contribution 10 k€ < C < 150 k€, le montant de l’acompte est A = 5 k€ + 0,1*(C-10 k€) ; 
 pour un montant de la contribution C ≥ 150 k€, le montant de l’acompte est A = 19 k€ + 0,05*(C-150 k€). 
 
Lorsque le Demandeur relève des règles de la comptabilité publique, l’acompte sur le montant de la contribution n’est pas 
demandé. 
Dans les conditions prévues au § 7.4.3, le montant de l’acompte pourra être revu lors de l’établissement de la Convention de 
Raccordement.  
En outre, un acompte complémentaire peut être demandé par Enedis à l’acceptation de la Convention de Raccordement par le 
Demandeur. Les conditions d’exigibilité de cet acompte complémentaire figurent dans les Conditions Particulières de la 
Convention de Raccordement. 
 

7.4.5. Modalités de remboursement de l’acompte versé par le Demandeur 

Si, avant la mise à disposition du raccordement de l’Installation, le traitement de la demande de raccordement est interrompu 
définitivement dans les conditions du § 6.3.2, les dépenses engagées par Enedis lui sont dues. Lorsque les sommes versées par 
le Demandeur sont supérieures au total des dépenses engagées par Enedis, le montant de l’acompte lui est remboursé, 
déduction faite des dépenses engagées par Enedis, y compris les frais engagés dans le cadre des études de réalisation. 
 

7.4.6. Clause de révision de prix de la contribution 

Le montant de la contribution, déduction faite de l’acompte versé au moment de l’acceptation de l’Offre de Raccordement et le 
cas échéant de celui versé lors de l’acceptation de la Convention de Raccordement, est révisé suivant l’évolution des prix 
contenus dans le barème de raccordement, lorsque les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur ne sont pas 
achevés au plus tard un an après la date d’acceptation de la Convention de Raccordement. 
La révision du SRRRER peut entraîner une révision de la quote part. 
 

 Étape 3 - Elaboration de la Convention de Raccordement, réalisation des travaux et préparation de 
la mise en service 

Cette étape débute à la réception par Enedis de l’acceptation de l’Offre de Raccordement par le Demandeur, hors situation de 
Convention de Raccordement directe (cf § 7). 
Cette étape comprend l’étude de réalisation détaillée du raccordement, la rédaction de la Convention de Raccordement (pour 
les Installations individuelles uniquement), la réalisation des travaux et la rédaction de la Convention d’Exploitation (pour les 
Installations individuelles uniquement). Dans le cas d’une Offre de Raccordement avec délégation de maîtrise d’ouvrage, si le 
Demandeur a exercé son droit à bénéficier des dispositions de l’article L.342-2 du code de l’énergie, l’étude de réalisation 
détaillée est à sa charge et validée par Enedis selon les règles définies par le contrat de mandat. 
Cette étape débute alors à la réception par Enedis de l’ensemble des éléments suivants : 
 ceux prévus au § 7.3.5 : 

• l’acceptation par le Demandeur de l’Avenant L 342-2 à l’offre de raccordement et de ses annexes (contrat de mandat, 
garantie, attestation d’assurance), 

 et ceux prévus dans le contrat de mandat : 

• l’étude de réalisation détaillée avec l’ensemble des autorisations administratives et des conventions de servitudes 
signées, 

• le résultat de l’appel d’offres réalisé par le Demandeur (conformément aux règles de la commande publique) avec 
l’offre retenue par lui mais non encore signée. 

 
Ces éléments vont permettre à Enedis de : 
 procéder à la consultation préalable (art. R. 323-25 du code de l’énergie), 
 valider l’étude de réalisation technico-administrative, 
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 chiffrer le coût total des travaux (Travaux Enedis + Travaux Mandataire) pour déterminer notamment le montant maximum 
qu’Enedis devra verser au Demandeur au titre de la réfaction, 

 élaborer la Convention de Raccordement. 
 
L’acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur est nécessaire avant tout commencement des travaux. 
 
Cette étape se conclut par la mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement en vue de leur mise en service selon les 
dispositions du § 8.7. 
 

 Convention de Raccordement 

Cette phase ne concerne pas les demandes de raccordement ayant fait l’objet d’une Convention de Raccordement directe. 
 

8.1.1. Contenu de la Convention de Raccordement 

La Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier : 
 la consistance définitive des Ouvrages de Raccordement : 

• pour les installations ne relevant pas d'un SRRRER : la consistance des ouvrages d’extension, la consistance des ouvrages 
de branchement en BT, la consistance des éventuels ouvrages de renforcement nécessaires ; 

• pour les installations relevant d'un SRRRER : la consistance des ouvrages propres et des ouvrages du SRRRER nécessaires 
au raccordement ; 

 la position du Point de Livraison et ses caractéristiques (schéma du Point de Livraison, Dispositif de Comptage et protection, 
pour un raccordement HTA : le schéma de principe du poste de livraison...) ; 

 les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’Installation pour être raccordée au Réseau Public de Distribution d’Électricité ;  
 le cas échéant, les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur et/ou les Installations de Télécommunication qu’il 

doit mettre à la disposition d’Enedis ; 
 le délai prévisionnel de réalisation et de mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement réalisés par Enedis et/ou 

l’échéancier définitif des travaux réalisés par le producteur dans le cas de délégation de maîtrise d’ouvrage;  
 le montant définitif de la contribution à la charge du Demandeur et, le cas échéant, l’échéancier des compléments 

d’acompte en application du § 7.4.4.. 
 

Dans le cas où le Demandeur a accepté une Proposition Technique et Financière et un Avenant L342-2, le montant de la 
contribution du Demandeur figurant dans la Convention de Raccordement est composé : 
 du montant concernant les travaux n’entrant pas dans le périmètre de cette délégation, 
 du montant prévisionnel communiqué par le Demandeur concernant les travaux entrant dans le périmètre de cette 

délégation, 
 du montant des actes réalisés par Enedis pour permettre la réalisation par le Demandeur des travaux dont la maîtrise 

d’ouvrage lui est déléguée. Il s’agit notamment des coûts de réalisation des contrôles par Enedis ; 
 les modalités liées à la mise en service de l’Installation ; 
 le cas échéant, pour les Installations HTA, les limitations temporaires de l’injection de l’Installation. 
 

8.1.2. Délai d’établissement de la Convention de Raccordement 

Dans le cas général, Enedis procède à l’élaboration de la Convention de Raccordement dès réception de l’accord sur l’Offre de 
Raccordement (PTF). 
Le délai d’établissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des ouvrages à réaliser. 
 
La Convention de Raccordement est établie dans un délai de cinq mois en BT, lorsque celle-ci est précédée d'une Proposition 
Technique et Financière et de neuf mois en HTA sous réserve de l’aboutissement des démarches et autorisations administratives 
nécessaires à l’établissement des Ouvrages de Raccordement. 
 
Dans le cas où la solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la 
demande de raccordement, Enedis établit directement, dans un délai de trois mois, une Convention de Raccordement. Ce délai 
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peut être allongé conformément au § 7.3.2. Cette convention doit être regardée comme se situant à un stade contractuel plus 
avancé et comme incluant la Proposition Technique et Financière. 
 
Dans les cas où le projet de raccordement nécessite la réalisation d’ouvrages au périmètre de facturation du Producteur relevant 
de la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du Réseau Public de Transport, le délai de transmission de la Convention de 
Raccordement au Demandeur par le gestionnaire de Réseau Public de Distribution sera porté à douze mois sous réserve de 
l’aboutissement des démarches et autorisations administratives dans un délai compatible. 
 
Ce délai se justifie par :  
 les relevés de terrain et établissement des plans, 
 la recherche de tracé et, le cas échéant, la négociation des autorisations de passage en domaine privé, 
 l’établissement et l’instruction du dossier de déclaration préalable ou de demande d’approbation des ouvrages en application 

des articles 2 et 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011, 
 le cas échéant, la constitution du dossier d’appel d’offres et consultation des entreprises, 
 les exigences spécifiques du gestionnaire de la voirie. 

 
Au cas particulier, défini au § 7 lorsque la solution technique, le coût et les délais de réalisation du raccordement sont déjà 
identifiés avec certitude, Enedis élabore directement la Convention de Raccordement dès la réception de la demande complète 
de raccordement. 
Dans ce cas, Enedis élabore et envoie la Convention de Raccordement dans un délai défini au § 7.3.2. 
Pendant cette phase d’établissement de la Convention de Raccordement, Enedis peut lancer, en accord avec le Producteur, des 
Ordres de Service Matériels, facturés au Producteur, afin d’anticiper l’achat de certains matériels nécessaires au raccordement. 
Lorsque le Producteur a demandé l’étude de l’option « Division de parc » ou « Puissance de raccordement en injection plus 
faible », l’établissement de la Convention de Raccordement ne démarre qu’après que le Producteur a indiqué à Enedis son choix 
entre l’Offre de Raccordement initiale et la nouvelle Offre de Raccordement conformément au § 7.3.6.  
En cas d’application de l’article L342-2, les opérations justifiant le délai d’établissement de la Convention de Raccordement sont 
partagées entre le Demandeur et Enedis comme indiqué au §8. 
 

8.1.3. Réserves et prorogation du délai de mise à disposition de la Convention de Raccordement 

La mise à disposition de la Convention de Raccordement reste soumise à la levée des réserves suivantes :  
 obtention des approbations et autorisations requises, notamment, au titre du code de l’énergie, du code de l’environnement 

et/ou du code de l’urbanisme ; l’exercice d’un recours contre l’une de ces autorisations suspend le délai de mise à disposition 
de la Convention de Raccordement, jusqu’à l’épuisement des voies de recours interne ; 

 aboutissement de la consultation éventuelle des entreprises prestataires, le cas échéant la validation par le contrôleur d’État 
lorsque le montant des travaux de raccordement l’impose ; 

 signature des conventions de passage des Ouvrages de Raccordement hors branchement, entre Enedis et le ou les 
propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur ; 

 évolution de la réglementation imposant des nouvelles contraintes administratives ou techniques ; 
 validation des études de réalisation par Enedis en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage (article L342-2) 
Un courrier informera le Demandeur lorsque le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de Raccordement ne pourra 
pas être respecté. 
 

8.1.4. Délai de validité de la Convention de Raccordement 

À compter de son envoi par Enedis, le délai de validité de la Convention de Raccordement est de trois mois. 
Un courrier de relance est adressé au Demandeur au moins dix jours ouvrés avant la date d’expiration de ce délai. Sans réponse 
de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la Convention de Raccordement est caduque sans possibilité de 
prorogation, et Enedis met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement. Le projet du Demandeur sort 
de la file d’attente et la capacité d’accueil est restituée conformément au § 6.3.2. 
 
La validité de la Convention de Raccordement peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation des travaux de 
raccordement des demandes de raccordement antérieures. Lorsque les travaux de raccordement d’une demande antérieure ne 
se réalisent pas, suite à l’expiration du délai de l’Offre de Raccordement ou de la Convention de Raccordement, ou le cas échéant 
en cas d’abandon d’un projet antérieur, Enedis informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Convention de Raccordement 
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dans les plus brefs délais. Cette nouvelle Convention de Raccordement annule et remplace la Convention de Raccordement 
initiale. Le planning initial prévu dans le déroulement de la demande de raccordement peut être modifié. 
 

8.1.5. Acceptation de la Convention de Raccordement 

L’accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement est matérialisé par la réception par courrier postal ou électronique 
d’un exemplaire original, daté et signé, de la Convention de Raccordement, sans modification ni réserve, accompagné le cas 
échéant du règlement d’un complément d’acompte. 
 
En cas de réserves exprimées et/ou de modifications mineures des termes de la Convention de Raccordement souhaitées par le 
Demandeur n’emportant pas modification de son projet au sens du paragraphe 9, le Demandeur se rapproche d’Enedis. Enedis 
propose le cas échéant une nouvelle Convention de Raccordement modifiée. La date limite d’acceptation impartie au 
Demandeur pour l’acceptation de la Convention de Raccordement reste inchangée. L’envoi de cette convention modifiée ne fait 
pas naitre un nouveau délai de validité. 
 

 Dépassement de la date prévue de mise à disposition du raccordement convenue avec l’utilisateur 

En cas de dépassement par Enedis de la date prévue de mise à disposition du raccordement convenue avec l’utilisateur, le 
Demandeur (ou le mandataire) peut bénéficier du versement d’une pénalité conformément aux mesures incitatives fixées par 
le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de Transport et de Distribution d’Électricité (TURPE) en vigueur.  
Dans le cadre du TURPE en vigueur à la date d’application de la présente procédure, les montants des pénalités sont les suivants : 
 150 € pour les Demandeurs de raccordement BT > 36 kVA, 
 1500 € pour les Demandeurs de raccordement HTA. 

 
Lorsqu’il souhaite en bénéficier, le Demandeur (ou le mandataire) formalise sa demande par un courrier de réclamation adressé 
à l’accueil raccordement ayant traité sa demande. Si la réclamation est recevable, la pénalité lui est versée. 
Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du Demandeur du raccordement en 
application de l’article L342-2, le Demandeur ne saurait tenir Enedis pour responsable du retard lui incombant. 
 

 Conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement  

Les conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement par Enedis sont mentionnées dans l’Offre de 
Raccordement et précisées dans la Convention de Raccordement. Les conditions suivantes sont communes au raccordement 
des Installations objets de la présente procédure :  
 l’accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement ; 
 le cas échéant, le versement d’un complément d’acompte dont le montant et l’échéancier sont indiqués dans la Convention 

de Raccordement ; 
 l’obtention par Enedis des autorisations nécessaires (autorisation administrative, autorisation de voirie, convention de 

servitude dès lors que les Ouvrages de Raccordement empruntent un domaine privé…) ; 
 la mise à disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la construction des Ouvrages de Raccordement ; 
 la mise à disposition des aménagements permettant le passage des Ouvrages de Raccordement dans le domaine privé du 

Demandeur, lorsque le Point de Livraison ne se situe pas en limite de parcelle ; 
 l’absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l'exécution des travaux. 

 

 Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux de raccordement 

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est indiqué dans l’Offre de Raccordement et affiné dans la Convention de 
Raccordement. Ce délai est compté à partir de la date de réception de l’accord sur l’Offre de Raccordement ou sur la Convention 
de Raccordement et, le cas échéant, de l’accord de la commune ou de l’EPCI pour la prise en charge financière de la part de 
l’extension de réseau correspondante, sous réserve de l’obtention par Enedis des autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation des travaux. 
 
En cas d’application de l’article L342-2, tout ou partie des travaux étant de la responsabilité du Demandeur, l’échéancier est 
établi conjointement entre Enedis et le Demandeur 
 



Vers
ion

 ap
pli

ca
ble

 du
 02

/12
/20

19
 au

 20
/10

/20
21

 

Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production en BT 
de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis 

 

Page : 27/42 

Enedis-PRO-RES_67E 
Version 5 
02/12/2019  

 

Certains événements indépendants de la volonté d’Enedis peuvent entraîner des retards dans la réalisation des ouvrages et sont 
mentionnés dans la Convention de Raccordement. Il s’agit notamment : 
 de la réalisation des travaux complémentaires à l’initiative du Demandeur ou imposés par l’Administration ou par le 

gestionnaire de la voirie, 
 de la réalisation des travaux qui incombent au Demandeur, en particulier ceux qu'il réalise dans le cadre du Contrat de 

Mandat, 
 de la réalisation des travaux qui incombent à l’autorité concédante de la Distribution Publique d’Électricité, 
 de modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours de travaux à l’initiative du Demandeur,  
 de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’une modification de la 

réglementation applicable, 
 des aléas climatiques empêchant la réalisation des travaux. 
 

 Réalisation des travaux 

La réalisation des travaux et le suivi des délais, s’effectuent en coordination entre Enedis et le Demandeur. 
Les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur doivent être achevés au plus tard un an après l’acceptation de la 
Convention de Raccordement. Passé ce délai, Enedis procède à la révision du montant de la contribution aux travaux de 
raccordement conformément aux dispositions du § 7.4.6. 
En cas d’application de l’article L342-2, les conditions de réalisation des travaux sont définies dans le Contrat de Mandat. 
 

 Convention d’Exploitation 

La conclusion d’une Convention d’Exploitation avec l’Utilisateur est obligatoire avant toute mise sous tension de l’Installation 
du Demandeur.  
A compter de son envoi par Enedis, le délai de validité de la Convention d’Exploitation est de trois mois. 
Elle est adressée à l’Utilisateur après la signature de la Convention de Raccordement. 
 
La Convention d’Exploitation précise les règles permettant l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles 
d’exploitation du Réseau Public de Distribution et a pour objectif : 
 de définir les relations de service entre les responsables d’Enedis et de l’utilisateur plus particulièrement chargés de 

l'exploitation et de l'entretien des Installations concernées, 
 de préciser les principales règles d'exploitation à observer, tant en régime normal qu'en régime perturbé, 
 de spécifier certaines dispositions particulières du schéma d'alimentation, notamment les limites de propriété et d’entretien, 

les droits de manœuvre, les réglages des protections. 
 
Pour une Installation en HTA, le dossier concernant le poste de livraison (NF C 13-100), remis par le Demandeur après signature 
de la Convention de Raccordement et approuvé préalablement par Enedis, est joint en annexe à cette Convention d’Exploitation. 
 

 Mise sous tension pour essais 

Certaines vérifications ou contrôles sur les Installations électriques intérieures sont nécessaires à l’obtention des attestations 
(attestation de conformité visée par CONSUEL, attestations pour la mise en fonctionnement du Site, contrôle de performance 
des Installations de Production, …) et nécessitent que les Installations électriques soient sous tension préalablement à la mise 
en service. 
 
Une mise sous tension pour essais répondant à ce besoin et permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’Installation dans 
le respect des normes et des publications en vigueur, peut être sollicitée par le Demandeur selon les dispositions décrites dans 
la note Enedis-PRO-RAC_09E « Procédure de traitement des mises sous tension pour essai (MSTPE) des Installations de 
Consommation des segments C1 à C4 » et la note Enedis-PRO-RES_19E pour les Installations de Production, accessibles sur le 
site internet www.enedis.fr. 
 
Cette demande ne peut se faire que lorsque les Installations intérieures destinées à un usage permanent sont terminées et 
lorsque les essais nécessitent la tension du Réseau Public de Distribution. Cette procédure s’applique aux demandes de 
raccordement des locaux hors usage d’habitation et services généraux d’immeubles d’habitation. 
 

http://www.enedis.fr/
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 Préparation à la mise en service de l’Installation 

Les conditions de mise en service d’une Installation sont détaillées dans la Documentation Technique de Référence. Notamment, 
en préalable à la mise en service, les conditions suivantes doivent être remplies : 
 le solde de la contribution au coût du raccordement doit être réglé ; 
 Enedis doit avoir reçu l’attestation de conformité de l’Installation selon la réglementation en vigueur. Lorsque le 

raccordement de l’Installation est réalisé dans le domaine de tension HTA, la mise en service est subordonnée à la réception 
par Enedis de l’attestation de conformité visée par CONSUEL pour le poste de livraison ; 

 l’utilisateur (ou dans le cas du raccordement indirect, l’hébergeur et l’ (ou les) hébergé(s) solidairement responsables) doit 
avoir conclu la Convention de Raccordement ; 

 l’utilisateur doit avoir conclu la Convention d’Exploitation ; 
• après avoir conclu un Contrat d’Accès au Réseau avec Enedis et lui avoir transmis un (ou des) Accord(s) de Rattachement 

au Périmètre d’un (ou de plusieurs) Responsable(s) d’Équilibre, l’utilisateur (ou dans le cas du raccordement indirect, 
l’hébergeur) doit demander à Enedis une prestation de première mise en service de son Installation ;  

• conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle de performance effectué selon la Documentation Technique 
de Référence sera exempt d’anomalies. 

 
En cas d’application de l’article L342-2, la mise en service est conditionnée à la réception sans réserve par Enedis des travaux 
réalisés par le Demandeur selon le Contrat de Mandat. 
La prestation de première mise en service est réalisée conformément aux conditions du catalogue des prestations d’Enedis. 
 

 Modification de la demande de raccordement  
Le Demandeur qui souhaite modifier sa demande de raccordement adresse à Enedis un courrier recommandé avec AR, 
accompagné de nouvelles fiches de collecte en cas de modification de son installation. 
 
Le Demandeur ne peut pas soumettre à Enedis plus de cinq demandes de modifications nécessitant une reprise d'étude durant 
l'instruction de sa demande initiale. Au-delà de cinq demandes de modifications de ce type, si le Demandeur souhaite malgré 
tout donner suite à sa demande de modification, Enedis met fin au traitement de la demande initiale, la capacité d’accueil 
réservée est restituée et les dépenses engagées par Enedis lui sont dues.  
La demande de modification est alors traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de 
recevabilité et de complétude du § 6. 
 
Le traitement d’une demande de modification nécessitant une reprise d'étude est soumis à facturation. 
 
Lorsque la demande de modification nécessite une étude électrique, Enedis mène celle-ci selon les critères définis au § 7.1. Pour 
cette étude électrique la puissance de raccordement retenue pour mener l’étude électrique des demandes de raccordement 
qualifiées postérieurement à la demande de modification est la puissance de raccordement figurant dans la demande de 
modification. 
 
En fonction du type d’Installation et de l’avancement de l’instruction de sa demande initiale de raccordement, les modalités de 
traitement de la demande de modification de raccordement sont indiquées ci-après. 
 
Lorsque la demande de modification ne fait l'objet que de modifications administratives, alors les chapitres suivants ne 
s'appliquent que pour l'envoi d'avenants à l'Offre de Raccordement ou à la Convention de Raccordement. 
 

 Modalités lorsque l'Offre de Raccordement est une PTF 

9.1.1. Demande de modification avant la qualification de la demande de raccordement 

Lorsqu’une demande de modification est présentée avant la qualification de la demande initiale et qu’elle est recevable, Enedis 
met fin au traitement de la demande initiale. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de 
raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de complétude du § 6. La date de qualification de cette nouvelle 
demande de raccordement est la date de la demande de modification.  
Aucune facturation pour reprise d’étude n’est associée à cette demande. 
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9.1.2. Demande de modification après qualification de la demande de raccordement et avant envoi de l’Offre de 
Raccordement 

Lorsque le Demandeur souhaite modifier sa demande après la qualification de sa demande initiale et avant envoi de l’Offre de 
Raccordement, Enedis met fin au traitement de la demande initiale et le projet sort de la file d’attente. La demande de 
modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de 
complétude du § 6. 
 

9.1.3. Demande de modification après envoi de l’Offre de Raccordement et avant acceptation de l’Offre de 
Raccordement 

Lorsque le Demandeur souhaite modifier sa demande après envoi de l’Offre de Raccordement et avant acceptation de l’Offre 
de Raccordement, Enedis informe le Demandeur que sa demande de modification sera traitée uniquement après acceptation 
de l’Offre de Raccordement initiale selon les dispositions définies au § 9.1.4. 
Si le Demandeur souhaite adopter une solution de raccordement différente de celle proposée par Enedis dans l’Offre de 
Raccordement, cette demande est instruite comme une demande de modification de son projet dans les conditions des alinéas 
qui précèdent. 
 

9.1.4. Demande de modification après acceptation de l’Offre de Raccordement et avant envoi de la Convention de 
Raccordement 

Lorsqu’une demande de modification est présentée après l’acceptation de l’Offre de Raccordement initiale, Enedis mène l’étude 
technique de la modification selon les critères définis au § 7.1. 
Cette étude est soumise à facturation. Enedis établit un devis de reprise d’étude correspondant à l’élaboration d’une nouvelle 
Offre de Raccordement, qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l’acceptation du devis 
par le Demandeur. 
À l’issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter : 

 la modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les coûts, ni les délais dans les solutions de 
raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de réalisation 
des travaux prévu dans l’Offre de Raccordement initiale est, le cas échéant, redéfini. Un avenant à l'Offre de Raccordement 
est alors envoyé au Demandeur. Si la prise en compte de la demande de modification formulée par le Producteur correspond 
à une solution de raccordement alternative, Enedis proposera une Offre de Raccordement Alternative (ORA) dont les 
surcoûts éventuels seront à la charge du Producteur ; 

 la modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement et/ou les coûts et/ou les délais des solutions de 
raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne peut être prise en compte dans la continuité de 
l’instruction de la demande de raccordement initiale. 

 
Si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, Enedis met fin au traitement de la demande 
initiale, la capacité d’accueil réservée est restituée et les dépenses engagées par Enedis sont facturées au Demandeur.  
La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité 
et de complétude du § 6. 
Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d’étude est transmise dans les trois mois suivant la 
réception de l’accord du Demandeur sur le devis de reprise d’étude, quel que soit le domaine de tension de raccordement. 
 

9.1.5. Demande de modification après envoi de la Convention de Raccordement et avant acceptation de la 
Convention de Raccordement 

La demande de modification doit être présentée dans les deux premiers mois de validité de la Convention de Raccordement. 
Au-delà de ce délai, Enedis informe le Demandeur que sa demande de modification sera traitée uniquement après acceptation 
de la Convention de Raccordement selon les dispositions définies au § 9.1.6. 
 
Enedis mène l’étude technique de la modification selon les critères définis au § 7.1. 
Cette étude est soumise à facturation. Enedis établit un devis de reprise d’étude correspondant à l’élaboration d’une nouvelle 
Offre de Raccordement, qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l’acceptation du devis 
par le Demandeur. 
A l'acceptation du devis par le Demandeur la durée de validité de la Convention de Raccordement en cours est suspendue. 
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À l’issue de l'étude, deux cas peuvent se présenter : 

 la modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, de la solution de raccordement initiale du 
Demandeur, ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les coûts, ni les délais dans les solutions de raccordement 
des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de réalisation des travaux 
prévu dans l’Offre de Raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à la Convention de Raccordement est alors envoyé 
au Demandeur modifiant les caractéristiques de sa demande et, le cas échéant, les coûts et les délais ; 

 la modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement de la solution de raccordement initiale du 
Demandeur et/ou la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts, les délais des solutions de raccordement des 
autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne peut être prise en compte dans la continuité de l’instruction de la 
demande de raccordement initiale. 

 
Si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, Enedis met fin au traitement de la demande 
initiale, la capacité d’accueil réservée est restituée et les dépenses engagées par Enedis sont facturées au Demandeur. 
La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité 
et de complétude du § 6. 
Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d’étude est transmise dans les trois mois suivant la 
réception de l’accord du Demandeur sur le devis de reprise d’étude, quel que soit le domaine de tension de raccordement. 

 

9.1.6. Après acceptation de la Convention de Raccordement 

Lorsqu’une demande de modification est présentée après l’acceptation de la Convention de Raccordement, Enedis mène l’étude 
technique de la modification selon les critères définis au § 7.1. 
Cette étude est soumise à facturation. Enedis établit un devis de reprise d’étude correspondant à l’élaboration d’une nouvelle 
Offre de Raccordement, qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l’acceptation du devis 
par le Demandeur. 
 
À l’issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter : 

 la modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les délais prévus dans la solution de 
raccordement initiale du Demandeur, ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts, ou les délais dans les 
solutions de raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de 
réalisation des travaux prévu dans la Convention de Raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à la Convention de 
Raccordement est alors envoyé au Demandeur modifiant uniquement les caractéristiques de sa demande ; 

 la modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement ou les délais indiqués de la solution de raccordement 
initiale du Demandeur et/ou la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts, les délais des solutions de 
raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne peut être prise en compte dans la continuité de 
l’instruction de la demande de raccordement initiale. 

 
Si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification et si la solution de raccordement initiale 
permet de répondre favorablement à la demande de modification (par exemple, dans le cas où la modification consiste 
uniquement en une diminution de la puissance de raccordement en injection), le Demandeur peut conserver cette solution de 
raccordement et demander à Enedis de poursuivre l'instruction de son raccordement. Enedis transmet au Demandeur un 
avenant à la Convention de Raccordement initiale. 
 
Si le Demandeur souhaite bénéficier de la nouvelle solution de raccordement proposée, Enedis met fin au traitement de la 
demande initiale, la capacité d’accueil réservée est restituée et les dépenses engagées par Enedis sont facturées au Demandeur. 
La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité 
et de complétude du § 6. 
 
A l'acceptation du devis par le Demandeur la durée de validité de la Convention de Raccordement en cours est suspendue. 
Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d’étude est transmise dans les trois mois suivant la 
réception de l’accord du Demandeur sur le devis de reprise d’étude. 
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 Modalités lorsque l'Offre de Raccordement est une Convention de Raccordement Directe: 

9.2.1. Demande de modification avant la qualification de la demande de raccordement 

Lorsqu’une demande de modification est présentée avant la qualification de la demande initiale et qu’elle est recevable, Enedis 
met fin au traitement de la demande initiale. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de 
raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de complétude du § 6. La date de qualification de cette nouvelle 
demande de raccordement est la date de la demande de modification.  
Aucune facturation pour reprise d’étude n’est associée à cette demande. 
 

9.2.2. Demande de modification après qualification de la demande de raccordement et avant acceptation de l’Offre 
de Raccordement 

Lorsque le Demandeur souhaite modifier sa demande après la qualification de sa demande initiale et avant acceptation de l’Offre 
de Raccordement, Enedis met fin au traitement de la demande initiale et le projet sort de la file d’attente. La demande de 
modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de 
complétude du § 6.   
Le traitement de la demande de modification est soumis à facturation. Enedis établit un devis de reprise d’étude correspondant 
à l’élaboration d’une nouvelle Offre de Raccordement, qu’il transmet au Demandeur. La qualification et le traitement de la 
nouvelle demande de raccordement sont subordonnés à l’acceptation du devis par le Demandeur. 
Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d’étude est transmise dans les trois mois suivant la 
réception de l’accord du Demandeur sur le devis de reprise d’étude, quel que soit le domaine de tension de raccordement. 
Si le Demandeur souhaite adopter une solution de raccordement différente de celle proposée par Enedis dans l’Offre de 
Raccordement, cette demande est instruite comme une demande de modification de son projet dans les conditions des alinéas 
qui précèdent. 
 

9.2.3. Après acceptation de l'Offre de Raccordement 

Lorsqu’une demande de modification est présentée après l’acceptation de l'Offre de Raccordement, Enedis mène l’étude 
technique de la modification selon les critères définis au § 7.1. 
Cette étude est soumise à facturation. Enedis établit un devis de reprise d’étude correspondant à l’élaboration d’une nouvelle 
Offre de Raccordement, qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l’acceptation du devis 
par le Demandeur. 
À l’issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter : 

 La modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les délais prévus dans la solution de 
raccordement initiale du Demandeur, ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les coûts, ni les délais dans les 
solutions de raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de 
réalisation des travaux prévu dans l’Offre de Raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à l'Offre de Raccordement 
est alors envoyé au Demandeur modifiant uniquement les caractéristiques de sa demande ; 

 La modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement ou les délais indiqués de la solution de raccordement 
initiale du Demandeur et/ou la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts, les délais des solutions de 
raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne peut être prise en compte dans la continuité de 
l’instruction de la demande de raccordement initiale. 

 
Si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, et si la solution de raccordement initiale 
permet de répondre favorablement à la demande de modification (par exemple, dans le cas où la modification consiste 
uniquement en une diminution de la puissance de raccordement en injection), le Demandeur peut conserver cette solution de 
raccordement et demander à Enedis de poursuivre l'instruction de son raccordement. Enedis transmet au Demandeur un 
avenant à la Convention de Raccordement initiale. 
 
Si le Demandeur souhaite bénéficier de la nouvelle solution de raccordement proposée, Enedis met fin au traitement de la 
demande initiale, la capacité d’accueil réservée est restituée et les dépenses engagées par Enedis sont facturées au Demandeur. 
 
La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité 
et de complétude du § 6. 
Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d’étude est transmise dans les trois mois suivant la 
réception de l’accord du Demandeur sur le devis de reprise d’étude. 
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Si la solution de raccordement initiale permet de répondre favorablement à la demande de modification, le Demandeur peut 
conserver cette solution de raccordement et demander à Enedis de poursuivre l'instruction de son raccordement. Enedis 
transmet au Demandeur un avenant à l'Offre de Raccordement initiale. 

 

 Limitation temporaire de l’injection 
Pour les raccordements dans le domaine de tension HTA, quand la mise en service de l’Installation est effectuée avant la mise à 
disposition de la totalité des Ouvrages de Raccordement, Enedis, en accord avec le Demandeur, peut limiter la puissance de 
raccordement disponible jusqu’à la mise à disposition desdits ouvrages. La date de mise à disposition des ouvrages définitifs, les 
valeurs de limitation de puissance et les durées associées sont indiquées dans l’Offre de Raccordement et dans la Convention 
de Raccordement. 
 
Pendant ce délai, Enedis est susceptible de solliciter le Demandeur, sans contrepartie financière, pour qu’il limite à certains 
moments, tout ou partie de la puissance injectée ou soutirée par son Installation. Enedis précisera les périodes de limitation, la 
ou les périodes de l’année concernées, la durée d’effacement (totale ou partielle) à envisager par période. Les engagements, les 
modalités de mise en œuvre et les responsabilités liés à ces effacements seront alors contractualisés dans la Convention de 
Raccordement et dans la Convention d’Exploitation. Cette disposition ne remet pas en cause l’ordre d’attribution des capacités 
d’accueil. 
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Annexe 1 Traitement des demandes de raccordement 
 
Schéma de la procédure de traitement des demandes de raccordement avec étape PTF 

 
 
Schéma de la procédure de traitement des demandes de raccordement avec Convention de Raccordement Directe  
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Schéma de la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation relevant d'un SRRRER lorsque le 
raccordement dépend de travaux de création ou de renforcement d’ouvrage(s) SRRRER dont le critère de réalisation n'est pas 
rempli : 
 

 
 
Schéma de traitement des demandes d’option(s) « Division de parc » ou « Puissance de raccordement en injection plus faible » 
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Table de vérité pour le choix des demandes d’option(s) 
 

 
Choix Offre de Raccordement 

initiale/nouvelle Offre précisé sous un 
mois 
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Schéma de la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production avec application de 
l’article L342-2 
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Schéma de la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production avec application de 
l’article L342-2 demandé en cours de procédure 
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Schéma de détail pour l’application de l’article L342-2 
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Annexe 2 Principaux textes législatifs réglementaires et normatifs relatifs aux raccordements  
 directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;  
 partie législative du code de l’énergie publié au JO le 10 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er juin 2011 ;  
 article L.134-1 du code de l'énergie (correspondant à l'article 37 de la loi du 10 février 2000). Article relatif au pouvoir 

réglementaire supplétif de la CRE ; 
 article L.322-8 du code de l'énergie (correspondant à l'article 13 de la loi du 9 août 2004). Article relatif à l'énumération des 

missions du GRD ; 
 article L.134-1 du code de l'énergie (correspondant à l'article 14 à 17 de la loi du 13 juillet 2005) relatif au dispositif des 

certificats d'économie d'énergie (CEE) ; 
 article L. 321-7 du code de l’énergie relatif aux Schémas Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

(modifié par l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016) ; 
 article L.121-4 ; 
 article L.341-2 ; 
 article L.342-1 ; 
 article L.342-2 
 article L.322-8 ; 
 article D.342-6 ; 
 article D.342-7 ; 
 article L.311-10 ; 
 article L.311-13 ; 
 article R.311-1 ; 
 décision ministérielle du 17 novembre 2016 publiée Journal officiel du 28 janvier 2017 (TURPE 5) ; 
 article 11 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité dite loi 

NOME ; 
 arrêté du 17 mai 2001 : Arrêté technique (norme NF C 11-201) : Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électrique ; 
 arrêté du 18 février 2010 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 

2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des Réseaux Publics de Distribution 
et de Transport d’Électricité ; 

 arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des Installations de Production raccordées aux 
Réseaux Publics d’Électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB) ; 

 décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de 
production d’électricité ; 

 loi 2004-803 du 9 août 2004, art 15 : article relatif aux missions du GRD et article relatif aux mesures d’organisation interne 
prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau (code de bonne conduite) ; 

 UH du 2 juillet 2003 relative aux dispositions d’urbanisme, d’habitat et de construction ; 
 articles R311-1 ; R311-1-2 ; R311-2 ; R311-4 ; R311-5 ; R311-6 ; R311-7 ; R311-8 ; R311-9 ; R311-10 ; R311-11 du Code de 

l’énergie ; 
 dispositions du « Titre V » de la partie règlementaire du Code de l’énergie ;  
 arrêté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le 

raccordement à un Réseau Public de Distribution d’Électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une Installation de 
Production d’énergie électrique ; 

 arrêté du 24 décembre 2007 (dit « arrêté qualité ») relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière 
de qualité des Réseaux Publics de Transport et de Distribution d’Électricité ; 

 articles D342 et D342-2 du Code de l’énergie ;  
 décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionaux de Raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 
 articles R323-23 à R323-48 du Code de l’énergie ; 
 arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 

2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;  
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 arrêté « Réfaction » du 17 juillet 2008, publié au journal officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux de réfaction mentionnés 
dans l’arrêté du 28 août 2007 ; 

 articles R111-22 à R111-30 du Code de l’énergie ; 
 décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations 

électriques ; 
 arrêté du 29 mars 2010 relatif aux modalités pratiques de mise en œuvre du contrôle des performances des Installations de 

Production raccordées en basse tension aux Réseaux Publics de Distribution d’Électricité ; 
 arrêtés préfectoraux et protocoles locaux portant extension aux dispositions du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 

modifié relatif à l’obtention du certificat de conformité ; 
 décision de la Commission de Régulation de l’Énergie du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des 

gestionnaires de Réseaux Publics d’Électricité ; 
 décisions de la Commission de Régulation de l’Énergie du 11 juin 2009, du 18 novembre 2010 et du 25 avril 2013 portant 

décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux Réseaux Publics de 
Distribution d’Électricité et le suivi de leur mise en œuvre ; 

 décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, 
sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;  

 norme NF C 13-100 relative aux postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimenté par un Réseau de 
Distribution Publique HTA ; 

 norme NF C 14-100 relative aux installations de branchements à basse tension ; 
 normes NF C 15-100, NF C 18-510 ; 
 guide technique NF C 15-400 relatif aux protections de découplage. 
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Annexe 3 Liste des principaux documents Enedis publiés sur son site internet 

Documentation Technique de Référence 
Installations de Consommation et/ou Production 
Enedis-NOI-RES_11E « Communication de données d’étude dans le cadre de la présentation d’une solution de raccordement 
d’une installation individuelle au Réseau Public de Distribution géré par Enedis » 
Enedis-PRO-RES_43E « Principes d'étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et 
Producteurs BT » 
Enedis-NOI-RES_02E « Liste des études à mener pour le raccordement d’un utilisateur HTA au Réseau Public de Distribution » 
 
Installations de Production 
Enedis-PRO-RES_58E « Echéance des contrats d’achat « intégrés" Procédure de traitement » 
Enedis-PRO-RES_64E « Modalités du contrôle de performances des Installations de Production raccordées en haute tension 
(HTA) au Réseau Public de Distribution géré par Enedis ». 
Enedis-PRO-RES_65E « Conditions de raccordement des Installations de Production EnR > 36 kVA relevant d'un Schéma Régional 
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographique » 
Enedis-PRO-RES_67E « Procédure de traitement des demandes de raccordement d’une Installation de Production en BT de 
puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis » 
Enedis-NOI-RES_46E « Règles d’établissement des Schémas de Comptage et de Raccordement au Réseau Public de Distribution 
des Sites de Production HTA et BT de puissance comprise entre 36 et 250 kVA » 
Enedis-FOR-RES_13E « Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de 
Production au Réseau Public de Distribution d’Électricité HTA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables (SRRRER) » 
Enedis-FOR-RES_14E « Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de 
Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension ne relevant 
pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) » 
Enedis-FOR-RES_24E « Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de 
Production HTA au Réseau Public de Distribution d’Électricité HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables (SRRRER) » 
Enedis-FOR-RES_25E « Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de 
Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension relevant d’un 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) » 
Enedis-FOR-RES_15E « Modèle d'attestation de tenue en régime perturbé de tension et de fréquence dans le cadre du 
raccordement ou de la modification substantielle, d'une centrale de production Pmax supérieure ou égale à 5 MW, au Réseau 
HTA de Distribution exploité par Enedis » 
Enedis-PRO-RES_05E « Étude de l'impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des ouvrages en réseau pour le 
raccordement d'une production décentralisée en HTA »  
Enedis-PRO-RES_06E « Étude de l'impact de la tenue thermique, la tension et le comptage dans les Postes Sources pour le 
raccordement d'une production décentralisée en HTA »  
Enedis-PRO-RES_60E « Principe et conditions de mise en oeuvre d’une régulation locale de puissance réactive pour les 
Installations de Production raccordées au Réseau Public de Distribution HTA » 
Enedis-PRO-RES_07E « Étude de tenue aux courants de court-circuit pour le raccordement d'une production décentralisée 
en HTA »  
Enedis-PRO-RES_08E « Étude de tenue aux courants de court-circuit pour le raccordement d'une production décentralisée en 
HTA - Analyse de risque »  
Enedis-PRO-RES_09E « Étude de l'impact sur le plan de protection du raccordement d'une production décentralisée en HTA » 
Enedis-PRO-RES_10E « Étude de la protection de découplage pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA » 
Enedis-PRO-RES_11E « Étude de l'impact sur la transmission tarifaire pour le raccordement d'une production décentralisée en 
HTA » 
Enedis-PRO-RES_12E « Étude des variations rapides de tension pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA » 
Enedis-PRO-RES_13E « Études des émissions harmoniques pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA »   
Enedis-PRO-RES_14E « Étude du Dispositif d'Échange d'informations d'exploitation pour le raccordement d'une production 
décentralisée en HT » 
Enedis-NOI-RES_13E « Protections des Installations de Production raccordées au Réseau Public de Distribution » 
Enedis-NOI-RES_14E « Présentation du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DÉIE) entre Enedis et un Site 
Producteur raccordé en HTA sur le Réseau Public de Distribution » 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-RES_46E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-RES_46E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-RES_60E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-RES_60E.pdf
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Enedis-FOR-RES_21E « Convention d’Exploitation d’une Installation de Production d’énergie électrique de puissance supérieure 
à 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension - Conditions générales »  
Enedis-FOR-RES_44E « Convention d’Exploitation d’une Installation de Production d’énergie électrique de puissance supérieure 
à 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension - Conditions générales » 
Enedis-FOR-RES_11E « Convention d’Exploitation pour un Site de Production raccordé au Réseau Public de Distribution HTA - 
Conditions générales » 
Enedis-FOR-RES_43E « Convention d’Exploitation pour un Site de Production raccordé au Réseau Public de Distribution HTA - 
Conditions particulières » 
Enedis-FOR-CF_13E « Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA - 
Conditions générales » 
Enedis-NOI-RES_50E « Présentation du Dispositif de Coordination d’Exploitation entre Enedis et les Producteurs dont les 
Installations de Production sont raccordées en haute tension (HTA) au Réseau Public de Distribution géré par Enedis » 
Enedis-FOR-CF_16E « Modèle de Contrat d’accès en injection pour un Site de Production raccordé au Réseau Public de 
Distribution HTA - Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-CF_14E « Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production de puissance 
> 36 kVA raccordée en basse tension - Conditions générales » 
Enedis-FOR-CF_17E « Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production de puissance 
> 36 kVA raccordée en basse tension - Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_20E « Fiches de collecte de renseignements pour une proposition de raccordement avant complétude du 
dossier et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d'une Installation de Production 
hors photovoltaïque de puissance > 36 kVA » 
Enedis-FOR-RES_18E « Fiches de collecte de renseignements pour une proposition de raccordement avant complétude du 
dossier et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis d’une Installation de Production 
photovoltaïque de puissance > 36 kVA » 
Enedis-OPE-RES_08E « Mode d’emploi des fiches de collecte de renseignements pour une proposition de raccordement avant 
complétude du dossier et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d'une Installation 
de Production de puissance > 36 kVA » 
Enedis-FOR-RES_35E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production 
d’énergie électrique - Conditions Générales » 
Enedis-FOR-RES_41E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production 
d’énergie électrique relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) - 
Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_42E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production 
d’énergie électrique ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) - 
Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_17E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT, d’une Installation de Production de 
puissance comprise entre 36 et 250 kVA » 
Enedis-FOR-RES_37E « Convention de Raccordement Directe au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de 
Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (SRRRER) - Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_38E « Convention de Raccordement Directe au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de 
Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables (SRRRER) - Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_39E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de 
puissance comprise entre 36 et 250 kVA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
(SRRRER) - Conditions Particulières » 
Enedis-FOR-RES_40E « Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de 
puissance comprise entre 36 et 250 kVA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (SRRRER) - Conditions Particulières » 
 
Référentiel Clientèle 
Enedis-NOI-RAC_03E « Autorisations et mandats dans le cadre des raccordements traités par Enedis et formulaires associés »  
Enedis-FOR-RAC_02E « Mandat de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs Sites au Réseau Public de Distribution 
d’Électricité » 
Enedis-FOR-RAC_03E « Autorisation de communication d’informations confidentielles pour le raccordement d’un ou plusieurs 
Sites au Réseau Public de Distribution d’Électricité » 
 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-RES_50E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-RES_50E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_16E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_16E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_41E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-FOR-RES_38E.pdf
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Autres 
Enedis-NOI-RES_09E « Documentation Technique de Référence d'Enedis Etat des publications » 
Enedis-PRO-RAC_03E « Barème de raccordement » 
Enedis-NOI-CF_16E « Catalogue des prestations proposées par Enedis aux entreprises et professionnels » 
Enedis-NOI-RES_04E « Catalogue équipements » 
Contrat de mandat 
Modèle de cahier des charges technique particulier 
 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-RES_09E.pdf
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